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Kehittämistehtävän tavoitteena oli kartoittaa itsetiivistyvän betonin eli ITB:n laajamit-
taista käyttöönottoa pintabetonilattioissa rakennusliikkeen kannalta ja tuottaa kokemus-
peräistä tietoa ITB:n eri ominaisuuksista. 
 
YIT Rakennus Oy on ensimmäisten rakennusliikkeiden joukossa havainnut itsetiivisty-
vän betonin mahdollisuudet tehostaa rakennusprosessia. YIT teki Oulun virastotalossa 
pintabetonilattioita itsetiivistyvällä betonilla noin 3 000 m
2
. YIT Rakennus Oy haki itse-
tiivistyvän betonin käytöllä taloudellisia säästöjä, parempilaatuista lopputuotetta ja 
työskentelyolosuhteiden ja työturvallisuuden parantumista. 
 
Itsetiivistyvän betonin työ- ja materiaalikustannukset ovat 1,0 €/m2 edullisemmat kuin 
normaalia lattiabetonia käytettäessä. Kun tähän lisätään itsetiivistyvän betonin käytöstä 
saatavat muut hyödyt, parempilaatuiset lattiat, rakentamisen nopeutuminen ja työskente-
lyolosuhteiden paraneminen, voidaan itsetiivistyvän betonin käyttöä pitää taloudelli-
sempana kuin normaalin lattiabetonin käyttöä. Raudoitusverkkojen korvaamista muovi-
kuidulla pintalattioissa voidaan pitää aina kilpailukykyisenä vaihtoehtona, niin hinnalli-
sesti kuin laadullisesti. 
 
ITB:lla ja muovikuidulla tehdyistä lattioista tuli tasaiset ja niissä on kulutuksen kestävä 
pinta. ITB:lla ja muovikuidulla päästään halkeamien suhteen parempaan lopputulokseen 
kuin käytettäessä normaalia lattiabetonia ja raudoitusverkkoja. ITB:lla on erinomaiset 
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Itsetiivistyvä betoni on suurin kehitys betonitekniikassa vuosikymmeniin. Itsetiivistyvä 
betoni on Suomessa vielä melko uusi rakennusmateriaali, mutta kiinnostus sitä kohtaan 
sen poikkeuksellisten ominaisuuksien johdosta on suuri. 
 
Itsetiivistyvä betoni eli ITB on nimitys betoneille, joilla on kyky täyttää muotit ja ympä-
röidä raudoitus ilman tärytystä tai muuta mekaanista tiivistystä.  ITB poikkeaa nimen-
omaan muokkautuvuudeltaan tavanomaisista betoneista. Kovettuneena ITB toimii kuin 
tavallinen betoni. ITB on erikoisbetoni, joka oikein käytettynä lunastaa hienosti siihen 
ladatut suuret odotukset. Se on kuitenkin herkkä materiaali, joka työmaaolosuhteissa 
vaatii hyvän laadunvalvonnan ja valuun perehtyneet tekijät. 
 
Vuonna 2004 valmistunut kansallinen itsetiivistyvän betonin käyttöä, ominaisuuksia ja 
valmistusta koskeva tutkimus (1) antoi varmuuden ja vapauden käyttää itsetiivistyvää 
betonia silloin, kun se urakoitsijalle parhaiten sopii. Vaikka itsetiivistyvä betoni on val-
mis tuotantokäyttöön, riittää kehittämistä kuitenkin edelleen. Itsetiivistyvä betoni poik-
keaa tietyiltä osin tavanomaisesti tiivistettävästä betonista. Tämän vuoksi itsetiivistyvää 
betonia ei voida käyttää kaikilta osin betoninormien mukaisesti. Itsetiivistyvän betoni-
massan ominaisuuksien mittaamiseen on pitänyt kehittää yksinomaan siihen soveltuvia 
mittausmenetelmiä. Yhteisiä yleisesti hyväksyttäviä laadunvalvontaohjeita ei ole. Tämä 
on olennaisesti hidastanut itsetiivistyvän betonin laajamittaista käyttöönottoa.  
 
YIT Rakennus Oy eli YIT on ensimmäisten rakennusliikkeiden joukossa havainnut itse-
tiivistyvän betonin mahdollisuudet tehostaa rakennusprosessia. Pintabetonilattioiden 
vaikutus rakennusprosessiin on merkittävä, koska betonin kuivuminen päällystettävään 
kosteuteen vaatii pitkän ajan. YIT teki Oulun virastotalossa pintabetonilattioita itsetii-
vistyvällä betonilla noin 3 000 m
2
. YIT haki itsetiivistyvän betonin käytöllä taloudellisia 
säästöjä, parempilaatuista lopputuotetta sekä työskentelyolosuhteiden ja työturvallisuu-
den parantumista. 
 
Tämän YAMK:n kehitystehtävän tavoitteena oli tuottaa Oulun virastotalon pintabe-
tonilattioista kokemusperäistä tietoa ITB:n eri ominaisuuksista. Itsetiivistyvällä betonil-
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la tehdyistä pintabetonilattioista tehtiin kustannus- ja laatuvertailu. Lisäksi selvitettiin 
ITB:n ominaisuuksia, kutistumaa, halkeilua, tartuntaa, kulutuksen kestävyyttä ja koste-
usteknistä toimintaa. Erityisen tarkasti selvitettiin, miten raudoituksen vaihtamisella 
muovikuituihin voidaan hallita kutistumaa ja halkeilua. 
 
Itsetiivistyvä betoni muuttaa betonirakentamisen kustannusrakennetta. Taloudellista 
hyötyä rakennusliike saa itsetiivistyvän betonin käytöstä työvoiman tarpeen vähenemi-
sen ja työn nopeutumisen kautta. Lisäksi saadaan parempilaatuisia rakenteita. Itsetiivis-
tyvä betoni asettaa käytettäville raaka-aineille sekä laadunvalvonnalle erityisvaatimuk-
sia. Nämä nostavat itsetiivistyvän betonin hintaa. Tutkimuksessa kartoitettiin myös teki-
jöitä, joiden taloudellinen vaikutus ei ole välitön tai se on vaikeasti arvioitavissa. 
 
Laatuvertailu suoritettiin betonilattiat By 45 -ohjeen määrittelemien laatutekijöiden pe-
rusteella (2). Laatutekijöillä on tärkeä merkitys lattian kestävyydelle, käytölle ja ulko-
näölle. Laatutekijät ovat sovitulla tavalla mitattavissa valmiista lattiasta. 
 
Kehitystehtävässä käydään läpi työmaalla tehtävä betonoinnin suunnitteluprosessi.  
Koska tiivistäminen jää pois työmaalta ja siirtyy kokonaan betonin valmistajan vastuul-
le, muuttuu itsetiivistyvän betonin käytön myötä betonin valmistajan ja urakoitsijan 
välinen vastuunjako. Kehitystehtävässä määritetään, kuka vastaa itse tiivistyvän betonin 















2 ITSETIIVISTYVÄN BETONIN OSA-AINEIDEN  




2.1 Itsetiivistyvän betonin osa-aineiden suhteutus ja laadun varmistus 
      betoniasemalla 
 
Itsetiivistyvän betonin kehittäjät Okamura ja Ozawa havaitsivat, että kun betonin  
laastiosuuden (<# 5 mm) tilavuusosuutta kasvatettiin karkean kiviaineksen osuuden 
kustannuksella ja notkistimina käytettiin tehokkaita kolmannen sukupolven polykarbok-
sylaattipohjaisia tehonotkistimia, tuoreen betonin muokkautuvuusominaisuudet muut-
tuivat sellaisiksi, että betonia ei tarvinnut tiivistää (1, s. 16). 
 
Itsetiivistyvän betonin valmistuksessa kokemuksella, huolellisuudella ja tarkkuudella on 
suuri merkitys. Erityistä huomiota on kiinnitettävä annostelutarkkuuteen, järjestykseen, 
sekoitusaikaan ja notkeuden hallintaan. Etenkin kiviainesten kosteuspitoisuudet täytyy 
olla tarkasti ja oikein määritelty, jotta voidaan valmistaa laadukasta ITB:a. Tämä tapah-
tuu betoniasemalla määrittämällä kokonaisvesimäärä ensimmäisestä betonikuormasta, 
jolla on päästy haluttuun notkeuteen. Jatkossa vesimäärä pidetään vakiona.  Beto-
niasemilla ei useinkaan ole kiviainessiiloja pelkästään ITB:a varten.  Kun siiloja joudu-
taan täyttämään, pitää kiviaineksen kosteuspitoisuus määrittää uudestaan, jotta ITB:n 
kokonaisvesimäärä ei muutu halutusta. (1, s. 8–9.) 
 
Itsetiivistyvän betonin valmistaminen kestää pitempään kuin tiivistettävän betonimassan 
valmistaminen. Itsetiivistyvää betonia pitää sekoittaa normaalisti tiivistettävää betonia 
kauemmin, jotta tehonotkistamista saadaan kaikki hyöty irti. Jos itsetiivistyvää betonia 
on sekoitettu liian vähän aikaa, saattaa itsetiivistyvä betoni notkistua vielä kuljetuksen 
aikana. Tällöin itsetiivistyvä betoni on työmaalla ylinotkeaa ja saattaa erottua voimak-
kaasti. (1, s. 8–9.) 
 
ITB:a käytettäessä laadunvalvonta ja laadunvarmistus ovat paljon tärkeämmässä roolis-
sa kuin tiivistettävää betonia käytettäessä. Itsetiivistyvän betonimassan ominaisuuksia ei 




Itsetiivistyvyyden lisäksi itsetiivistyvältä betonilta vaaditaan samoja ominaisuuksia kuin 
tiivistettävältäkin betonilta. Itsetiivistyvän betonimassan pitää olla niin muokkautuvaa, 
että sillä saavutetaan vaadittavat ominaisuudet ilman mekaanista tiivistämistä. Muok-
kautuvuuden osalta itsetiivistyvästä betonimassasta mitataan kolmea perusominaisuutta. 
Perusominaisuudet ovat valuvuus, läpäisykyky ja erottumattomuus. 
 
- Valuvuus on itsetiivistyvän betonimassan kyky valua muottiin ja täyttää se yk-
sinomaan painovoiman vaikutuksesta. 
- Läpäisykyky on itsetiivistyvän betonimassan kyky ohittaa esteet kuten raudoi-
tustangot ja varaukset siten, että runkoaine ei kiilaudu paikallisesti näihin kohtiin 
ja estä massan vapaata valumista. 
- erottumattomuus kuvaa massan kykyä pysyä koostumukseltaan homogeenisena 
kuljetuksen ja valun aikana sekä valun jälkeen muotissa. (1, s. 28.) 
 
Liian suuri valuvuus ei ole koskaan eduksi massalle, koska silloin erottumisen vaara 
kasvaa ja massan valmistuskustannukset nousevat. Lähtökohtana on, että massan valu-
vuus pidetään mahdollisimman pienenä, jos tähän ei ole estettä (korkea pintalaatuvaati-
mus). Läpäisykyky on erittäin tärkeä ominaisuus tiheästi raudoitetuissa rakenteissa, 
mutta vaakarakenteissa, joissa ei ole paljon raudoitusta, se ei ole olennainen ominai-
suus. (1, s. 29.) 
 
Itsetiivistyvä betoni voi erota kahdella eri tavalla. Veden erottumisella tarkoitetaan ve-
den nousua betonimassan pintaan ja raskaampien osa-aineiden painumista alaspäin. Lä-
päisykykyyn liittyvällä erottautumisella eli kiviaineksen erottumisella tarkoitetaan kar-
keiden rakeiden erottumista sementtiliimasta. (1, s. 25.) 
 
Laadukkaan ITB:n valmistus edellyttää hyviä raaka-aineita, tarkkaa osa-aineiden annos-
telua sekä riittävää kokemusta. ITB:n muokkautumisominaisuuksiin vaikuttavat ratkai-










ITB:n tilavuudesta 60–80 % on kiviainesta, joten sillä on keskeinen merkitys sekä tuo-
reen että kovettuneen betonin ominaisuuksiin. Kiviaineksena käytetään yleisimmin 
luonnonkiviainesta joko sellaisenaan tai nykyisin yhä useammin murskattuna. Itsetiivis-
tyvän betonin valmistuksessa hienon kiviaineksen osuus on ratkaiseva. Sopivan hienon 
rakeisuuden saavuttamiseksi luonnonfilleri ei ole riittävän hienojakoista, joten yleisesti 
käytetään lisähienoaineksena joko lentotuhkaa, masuunikuonaa tai kalkkifilleriä, joiden 
hienoudet ovat lähes sementin kokoluokkaa. Käytettävän kiviaineksen vesipitoisuus voi 
vaihdella paljon. Etenkin hienon kiviaineksen kosteudenvaihtelulla on suuri merkitys 
itsetiivistyvän betonin laadun tasaisuudelle. Tämän takia kiviaineksen kosteuspitoisuut-
ta pitää seurata koko ajan eikä vain satunnaisluontoisesti. (3, s. 19.) 
 
Myös kiviainesrakeiden muoto vaikuttaa ITB:n työstettävyyteen. Vaihdettaessa karkea- 
tai hienokiviaines luonnonkiviaineksesta murskatuksi kiviainekseksi voidaan betonin 
pastaosuutta joutua kasvattamaan varsin paljon riittävien työstettävyysominaisuuksien 




Itsetiivistyvää betonia käytettäessä voidaan käyttää samoja sementtilaatuja kuin normaa-
lien betonien valmistuksessa. Erilaatuiset sementit vaikuttavat kuitenkin itsetiivistyvän 
betonin muokkautumisominaisuuksiin hyvin paljon. Yleisesti ottaen mitä hieno jakoi-
sempaa sementti on, sitä nopeammin hydradaatio ja lujuuden kehitys alkavat. Sementin 
määrä vaikuttaa myös hydradaatiossa sitoutuvan veden määrään. Sementtimäärät vaih-




Itsetiivistyvän betonin kanssa käytettävät lisäaineet ovat joko tuoreen betonimassan 
tai kovettuneen betonin ominaisuuksien muuttamiseksi massaan lisättäviä aineita, joiden 
määrä suhteessa sementin määrään on pieni.  Itsetiivistyvän betonin valmistamisessa 
käytetään tehonotkistimia, koska ITB-massoilla on pieni vesi-sementtisuhde. Tehonot-
kistimilla voidaan pienentää massan vesimäärää ja saada tiiviimpiä rakenteita. Tehonot-
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kistimien vaikutusaika on 1–1,5 tuntia, jonka takia logistiikan betoniasemalta työmaalle 
ja betonoinnin työmaalla on sujuttava ilman katkoja.  
 
Huokoistinlisäainetta käytetään itsetiivistyvissä betonimassoissa, jos rakenne tarvitsee 
pakkasenkestävyyttä. Huokoistinlisäaineet muodostavat betoniin hienojakoisia ilmakup-
lia, jotka leviävät tasaisesti betoniin. Huokoistimen käyttö parantaa betonimassan 
muokkautuvuutta, lisää sen notkeutta ja koossapysyvyyttä, vähentää osa-aineiden erot-






















3 ITSETIIVISTYVÄN BETONIMASSAN OMINAISUUDET 
 
 
Itsetiivistyvältä betonilta vaaditaan itsetiivistyvyyden lisäksi samoja ominaisuuksia kuin 
tiivistettävältä betonilta. Tällaisia ominaisuuksia ovat lujuus-, säilyvyys- ja ulkonäkö-
ominaisuudet. Betonimassan kannalta tämä tarkoittaa muokkautuvuutta ja työstettävyyt-
tä koko betonoinnin ajan. 
 
Itsetiivistyvän betonin muokkautuvuuden määrittely poikkeaa täysin tavanomaisesti 
tiivistettävän massan notkeusluokittelusta. Itsetiivistyvän betonin muokkautuvuusomi-
naisuudet voidaan todeta vain erikoismenetelmin, koska itsetiivistyvä betoni ylittää 
normien luokittelun. Massassa, jossa on hyvä muokkautuvuus, täytyy silti määritellä 
erikseen jokainen muokkautuvuusominaisuus. (1, s. 29.) 
 
3.1 ITB-massan muokkautumisominaisuuksien koemenetelmät 
 
Itsetiivistyvän betonimassan valuominaisuuksien mittaaminen on olennainen osa laadun 
valvontaa. Massan ominaisuudet määräävät sen, miten valu sujuu ja myös minkälaiset 
ovat kovettuneen betonin lujuus- ja säilyvyysominaisuudet. Yhden ominaisuuden mit-
taaminen ei anna kokonaiskuvaa massan laadusta, koska työstettävyysominaisuuksiakin 
on useita. Lisäksi itsetiivistyvillä massoilla ei ole standardoituja ja hyväksyttyjä tes-
tausmenetelmiä. Massoja on kehitetty erilaisiin mittausmenetelmiin perustuen. Yleensä 
valmistajalla on paras tieto siitä, millaiset kriteerit hänen valmistamansa betoni täyttää 
rakennuskohteessa. 
 
Muokkautuvuusominaisuuksien mukaiset yleisimmät ja käytännössä soveltuviksi tode-
tut menetelmät ovat 
- valuvuus: painuma-leviämä ja T500-aika 
- läpäisykyky: L-laatikko ja V-suppilo 






Näistä yleisimmin betoniasemalla ja työmaalla käytettävä mittauskoe on painuma-
leviämäkoe. Kokeella mitataan pääasiallisesti valuvuutta. Kokeessa mitataan massalla 
täytetyn kartiomuotin leviämä sen jälkeen, kun muotti on nostettu pois. Yleensä alusle-
vyyn on merkitty halkaisijaltaan 500 mm:n kohta, josta mitataan T500 -aika. T500 -aika on 
aika, joka tarvitaan massan leviämiseen halkaisijaltaan 500 mm:n leveydelle. T500 -aika 
kuvaa lähinnä massan viskositeettiä. Lisäksi painuma-leviämä kokeella voidaan mitata 
erottumista. (1, s. 31.) 
 
Työmaalla tehtävät mittaukset ovat välttämättömiä ITB-massoille, koska niiden työstet-
tävyysaika on lyhyt. Tehtaalla hyvin toiminut massa voi kuljetuksen jälkeen olla epä-
stabiilia. Painuma-leviämäkoe on helppo suorittaa myös työmaalla. Työmaalla vastaa-
van betonityönjohtajan on arvioitava vähintään silmämääräisesti, onko massassa erot-
tumista ja ovatko työstettävyysominaisuudet sovitulla tasolla.  
 
3.2 ITB:n materiaaliominaisuudet  
 
VTT on tutkinut viimeistä tekniikkaa olevassa julkaisussa itsetiivistyvien betoneiden 
materiaaliominaisuuksia (4). Selvityksessä on tarkasteltu kunkin materiaaliominaisuu-
den yleistä suhdetta betonimassan ja erityisesti ITB-tyyppisten massojen koostumuk-
seen.  
 
Selvityksessä on käsitelty aluksi ITB:n mikrorakennetta, joka yleensä hieman poikkeaa 
normaalin betonin mikrorakenteesta. Tutkimuksessa on selvitetty ITB-massojen mekaa-
nisia ominaisuuksia, erityisesti puristuslujuutta. Tässä lopputyössä tarkastellaan tar-
kemmin VTT:n tekemän tutkimuksen osaa, joka koskee itsetiivistyvien betonien me-
kaanisia muodonmuutosominaisuuksia, kutistumaa ja halkeilua. Kutistumasta on tarkas-
teltu varhais- eli plastisen vaiheen kutistumaa sekä pitkän aikavälin kuivumiskutistumaa 
ja halkeilutaipumista. Nämä muodonmuutoskyvyn ominaisuudet ovat ratkaisevassa 
asemassa pyrittäessä hyvälaatuisiin pintabetonilattioihin. (4, s. 2.) 
 
Itsetiivistyväbetoni ei ole yksi betonityyppi, vaan itsetiivistyvät betonit voivat olla koos-
tumukseltaan hyvinkin erilaisia, jolloin myös niiden keskinäiset materiaaliominaisuudet 
poikkeavat vastaavasti toisistaan. Itsetiivistyvien betonien ominaisuuksien vaikuttavina 
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tekijöinä voivat olla erityisesti käytettävät seosaineet, pastan suuri osuus betoneissa ja 
käytettävät erityiset lisäaineet. Eroja erilaisten ITB:ien välille aiheuttavat 
 
- käytettävät hienoaineet 
- käytettävä sementti 
- käytettävä tehonotkistin 
- mahdollinen käytettävä viskositeettiä lisäävä aine 
- eri osa- ja lisäaineiden osuudet massassa 
- massan valmistus, kuljetus ja valu. (4, s. 4.) 
 
Itsetiivistyvän betonin ja yleensäkin betonin materiaaliominaisuuksiin vaikuttaa sen 
mikrorakenne. Mikrorakenne voi eri syistä muodostua ITB:lla tavallisesta betonista osin 
poikkeavaksi. Joissakin ruotsalaisissa tutkimuksissa on tultu siihen yleistulokseen, että 
ITB:n mikrorakenne on tietyillä vesi-sementtisuhteella tiiviimpi kuin tavanomaisen be-
tonin mikrorakenne. Tiiviyttä lisää erityisesti kiviaineksen ja pastan välisen rajapinnan 
eli transitiovyöhykkeen normaalia suurempi tiiviys. Tämä edellyttää, että massan koos-
tumus on stabiili. Transitiovyöhykkeen tiiviys vaikuttaa betonin lujuuteen ja säily-
vyysominaisuuksiin. Betonia kuormitettaessa halkeamat saavat yleensä alkunsa ki-
viaineksen ja pastan rajapinnoilta. (4, s. 3.) 
 
3.3 ITB:n ajasta riippuvat muodonmuutosominaisuudet 
 
Varhaisvaiheen kutistumaksi voidaan katsoa kutistumaa, joka tapahtuu ensimmäisen 
vuorokauden kuluessa betonin valmistuksesta. Tänä aikana betoni sitoutuu ja sen lujuu-
den kehitys alkaa. Plastiseksi kutistumaksi kutsutaan yleisesti kutistumaa, joka tapahtuu 
ennen betonin sitoutumista. Pinnan hierron jälkeisellä kutistumalla on yleensä merkitys-
tä halkeilun muodostumisen kannalta. Plastinen kutistuminen aiheutuu betonimassassa 
erilaisia partikkeleita ympäröivän vesikerroksen ohenemisesta. Kun veden haihtuminen 
betonin pinnalta ylittää vedenerottumisen, kutistuminen alkaa. Kutistuminen alkaa ali-
paineen vaikutuksesta, joka kehittyy huokosveteen betonin pintaosan kuivuessa. Tämä 




Plastisen ja varhaisvaiheen kutistuman suuruuteen vaikuttavat betonin koostumus sekä 
ympäristöolosuhteet ja työtavat. Alla luetellaan yleiset varhaisvaiheen kutistumaan vai-
kuttavat betonin materiaaliomaisuudet: 
- Suuri kiviaineksen raekoko pienentää kutistumaa, koska kiviaines itsessään ei 
kutistu. 
- Plastinen kutistuma on sitä suurempi, mitä suurempi massan sementtimäärä on 
ja mitä pienempi sen vesi-sementtisuhde on. 
- Jos hieno kiviaines pienentää vedenerottumista olennaisesti, kasvaa plastisen ku-
tistuman riski. 
- Jos betonissa käytettävät materiaalit hidastavat lujuudenkehitystä, on betoni 
kauemmin alttiina kuivumiselle ja siten plastiselle kutistumiselle, jolloin var-
haisvaiheen kutistuman riski kasvaa. 
- Useat notkistimet hidastavat sitoutumista ja lujuudenkehitystä, mikä lisää var-
haisvaiheen kutistuma-aikaa. Ne vähentävät myös vedenerottumista disper-
goidessaan sementti- ja muut pienet partikkelit tehokkaasti, jolloin kuivumisen 
ja varhaisvaiheen kutistuman riski kasvaa tätä kautta.  
- Vedenerottumisen ollessa pieni ei erottuva vesi juurikaan toimi jälkihoitona, mi-
kä lisää plastista kutistumaa, jos jälkihoitoa ei aloiteta tehokkaana riittävän 
ajoissa. 
- Lisäaineet voivat vaikuttaa varhaisvaiheen kutistumiseen lähinnä vaikuttaessaan 
sitoutumisnopeuteen ja vedenerottumiseen. 
- Huokoistimet alentavat veden pintajännitystä ja huokosveden alipainetta, jolloin 
plastinen kutistuma pienenee. (4. s. 13–14.) 
 
Edellisen perusteella ITB:n tyypillinen koostumus on monelta osin sellainen, että plasti-
sen ja varhaisvaiheen kutistuman sekä vastaavien kutistumahalkeamien riski on normaa-
lia suurempi.  
 
VTT:n viimeistä tekniikkaa olevassa julkaisussa on esitetty kokeellisia tuloksia 
koostumukseltaan, kuten vesimäärältään, erilaisten itsetiivistyvien betonien (W/C = 
0,27–0,60) varhaisvaiheen kutistumasta ja halkeilusta. Tutkimus on tehty, koska 
oletettavaa oli, että pienen vedenerottumisen vuoksi betonien pinta kuivuu nopeasti ja 
siihen muodostuu halkeamia. Tämän lisäksi tutkimuksessa betonit altistettiin 
ilmavirraalle. Lähes kaikissa Suomessa talviaikana tehtävissä pintalattiabetonoinnessa 
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betonien pinta altistuu ilmavirtauksille, koska tilojen lämmittämisessä yleisesti käytössä 
olevat lämmittimet puhaltavat voimakkaita iltavirtauksia lämmitettäviin tiloihin. 
 
Tutkimustuloksiin perustuvana yhteenvetona on esitetty seuraavaa: 
 
- Varhaisvaiheen kutistuman suuruus oli merkittävä heti ilmakuivatuksen alkami-
sen jälkeen, jolloin betonin ikä oli 3–4 h. 
- Halkeamia ilmestyi 3–4 h:n iässä, mutta ajankohta vaihteli sen mukaan, mikä oli 
sementtityyppi, vesimäärä ja vesi-sementtisuhde. 
- Halkeamien syntyminen päättyi 4–8 h:n iässä ja myös niiden kasvu oli tämän 
jälkeen erittäin vähäistä. 
- Varhaisvaiheen kutistumaan vaikuttavista tekijöistä määräävin oli vesi-
sementtisuhde. Toissijaisesti vaikuttivat lisäaineet, vesimäärä ja sementtityyppi. 
(4. s. 15–16.) 
 
Edelliseen tutkimuksen perusteella olisi tutkimuksen tarvetta selvittää koostumukseltaan 
erilaisten itsetiivistyvien betonien plastisen kutistuman suuruus tyypillisissä käytännön 
olosuhteissa, etenkin talviaikana tehtävissä pintalattiabetonoinneissa, jossa tilaa pitää 
lämmittää. Samassa yhteydessä tulisi tutkia massojen kuivumiskutistuman suuruus sekä 
halkeilutaipumus varhaisessa ja myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi käytännön kokemus-
ten perusteella tulisi selvittää minkälaista, jälkihoitovaatimuksia ITB -massat tarvitsevat 
käytännön olosuhteissa. 
 
Kuivumiskutistumaan vaikuttavat oleellisesti kiviaineksen laatu ja ennen kaikkea sen 
määrä. Kiviaines toimii kutistumaa estävänä komponenttina, kun kutistuvana kompo-
nenttina on betonin pastaosuus. Kiviaineksen määrän kasvaessa sekä sen kutistumaa 
estävä vaikutus voimistuu että kutistuvan pastan määrä pienennee. Kutistuman on todet-
tu pienenevän 18 %, kun kiviaineksen määrää on kasvatettu 65 %:sta 70 %:iin. (4, s. 
18.) 
 
Lattiabetoneissa suuntaus pienempään maksimiraekokoon sekä sementti- ja hieno-
ainesmäärän ja vesimäärän kasvu ovat lisänneet kutistumista ja myös halkeilua. Tyypil-
lisen ITB:n koostumus on kutistumista edistävä ja halkeiluriskiä kasvattava. 
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ITB:ssa käytettävät lisäaineet lisäävät hieman pitkäaikaiskutistumaa. Kutistuma lisään-
tyy, kun seosaineen käyttö tekee huokosrakenteen hienommaksi. Tehonotkistinta käy-
tettäessä kutistumaa pienentää se, että vesi-sementtisuhdetta voidaan pienentää. Notkis-
timet saattavat myös lisätä kutistumaa, koska ne tiivistävät mikrorakennetta. Suurilla 
lisäaineannostuksilla kutistuman on todettu kasvavan, vaikka vesimäärää on voitu pie-
nentää. (4, s. 18–19.) 
 
Oleellista kutistumisessa on se, kuinka paljon se aiheuttaa betoniin halkeilua. Kutistu-
man suuruus on vain yksi tekijä, joka vaikuttaa siihen, syntyykö betoniin halkeamia.  
 
Betonin halkeilun vähentämisessä on kysymys materiaalitekniikan kannalta betonin 
yleisestä muodonmuutoskyvystä. ITB:ssa kutistuma voi olla normaalia suurempi, mutta 
toisaalta ITB:n suurempi muodonmuutoskyky, pienempi kimmomoduuli, suurempi vi-
ruma ja suurempi vetolujuus taas voivat pienentää halkeamien syntymisen riskiä. Oleel-
lisesti vaikuttavat myös ulkoiset olosuhteet, kuten jälkihoito. ITB -massojen halkeilua ei 
ole tutkittu, vaikka kutistumista onkin tutkittu. ITB:n halkeilutaipumuksesta käyttökoh-
teessa onkin vaikea sanoa mitään yleisesti pätevää. Oleellisesti halkeiluun vaikuttava 


















4 ITSETIIVISTYVÄN BETONOINNIN KÄYTÖN SUUNNIT-
TELUN VAIHEET 
 
Itsetiivistyvän betonin suunnitteluprosessi esitellään YIT:n käytänteiden, betoniyhdis-
tyksen ohjeistuksen (2) ja kehitystehtävän tekijän oman käytännön mukaan. 
 
Rakennesuunnittelija määrittää rakenteen lujuusluokan ja muut vaadittavat ominaisuu-
det. Työmaa voi valita betonilaadun, jolla betonointi suoritetaan. Betonilaatuja on lukui-
sia ja niiden ominaisuuserot voivat vaihdella paljonkin. Työmaan näkökulmasta betonin 
valinnassa keskeisellä sijalla ovat tuotantotekniset seikat ja taloudellisuus. Betonitöitä 
työmaalla suunnittelevilta henkilöilta vaaditaan betonin valinnassa tärkeimpien betonin 
ominaisuuksiin vaikuttavien tekijöiden tuntemista. Betonin ominaisuuksiin vaikuttavat 
koostumuksen lisäksi säilytysolosuhteet (lämpötila ja kosteus). Säilytysolosuhteista 
lämpötila on keskeinen, koska se riippuu eteenkin talviaikana työmaan toimenpiteistä. 
 
Betonirakenteen valmistaminen itsetiivistyvästä betonista on lähes poikkeuksetta vaati-
va työsuoritus ja siksi työn toteutus on suunniteltava tarkoin etukäteen. Itsetiivistyvää 
betonointia on pidettävä erikoisbetonointina ja betonityösuunnitelmalla on tärkeä merki-
tys työn onnistumiselle. Lähtökohtana on, että aina etukäteen tutustutaan itsetiivistyväl-
lä betonilla tehtävään kohteeseen ja pidetään aloituskokous, jossa selvitetään betonoin-
nin kannalta keskeiset kohdat. Käytettäessä itsetiivistyvää betonia on betonointia pidet-
tävä 1-luokan betonirakenteena. Tämä asettaa tiukempia vaatimuksia betonin valmista-
jalle ja työmaalle.  Itsetiivistyvän betonin suhteuttajalla ja työmaan betonityönjohtajalla 
tulisi olla 1-luokan betonityönjohtajan pätevyys ja riittävästi ITB:sta hankittua käytän-
nönkokemusta.  
 
Betonointisuunnitelma on osa betonityösuunnitelmaa. Betonointisuunnitelma laaditaan 
asiakirjojen pohjalta betonointityönohjeeksi. Suunnittelija vastaa siitä, että suunnitel-
missa on esitetty kaikki materiaaleille ja lopputuotteelle esitetyt vaatimukset. Betonoin-
tisuunnitelman tavoitteena on kerätä keskeiset tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvit-
tavat toimenpiteet yhteen laatuasiakirjaan.  
 
Betonointityösuunnitelman laadinnasta vastaa työmaan vastaava betonityönjohtaja. Hä-
nen on pystyttävä arvioimaan laadittuja suunnitelmia ja piirustuksia, jotta hän osaa vaa-
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tia tarkennuksia käytännön toteutus ja taloudellisuus huomioiden laadittuihin suunni-
telma-asiakirjoihin.  Betonityösuunnitelman laajuus ja tarkkuus riippuvat kohteen vai-
keusasteesta.  
 
Urakoitsijat käyttävät erilaisia laatusuunnitelmia. Laatusuunnitelmassa kerrotaan betoni-
töistä laadittavat laatuasiakirjat. Aina dokumentoitavia laatuasiakirjoja ovat aloitusko-
kouksessa tehdyn aloituskaavakkeen lisäksi itsetiivistyvästäbetonoinnista tehtävä beto-
nityösuunnitelma ja ITB:n valmistukseen liittyvät kuormakirjat sekä urakoitsijan laa-
dunvarmistuspöytäkirjat. Urakoitsijan laadunvalvonnan asiakirjoja ovat mittaus- ja be-
tonointipöytäkirjat. 
 









Aloituskokouksessa käydään läpi aloituskaavakkeen avulla kaikki itsetiivistyvän beto-
noinnin olennaiset kohdat. Aloituspalaverin tarkoituksena on varmistaa, että osapuolilla 
on yhdenmukainen käsitys rakenteen laatuvaatimuksista sekä niiden saavuttamiseen 
tarvittavista materiaalivalinnoista ja työmenetelmistä. Ennen aloituskokouksen alkua 
tutustutaan huolella työmaahan ja betonoitaviin rakenteisiin. Työmaalla selvitetään pur-
kutapa ja -paikka. Lisäksi varmistetaan jatkossa esteetön pääsy kyseisiin paikkoihin. 
Aloituskokouksessa tulisi olla paikalla suunnittelijan, rakennustyön valvojan, vastaavan 
betonityönjohtajan sekä betonin toimittajan edustaja. Aloituskokouksessa käydään läpi 
rakenteiden vaatimukset, mitat, raudoitukset ja varaukset. Rakenteiden vaatimuksista 
läpi käytäviä asioita ovat lujuus, rasitusluokat ja käyttöikätavoitteet. Aloituskokoukses-
sa sovitaan kohteen toteutustavasta ja samalla sovitaan menetelmät ja laatukriteerit, joita 
arvostelussa käytetään.  
 
Aloituskokouksessa käydään läpi vastuiden jako. Vastuuhenkilöiden valinnalla varmis-
tetaan se, että itsetiivistyvän betonoinnin kriittisiin kohtiin otetaan kantaa ja oikeat asiat 
tulevat tarkemmin harkittua. Vastuut voi betonitöissä jakaa kolmeen eri kohtaan: kuka 
vastaa itsetiivistyvän betonin laadusta, kuka antaa valuluvan massalle ja kuka vastaa 
rakenteesta. Yleensä itsetiivistyvän betonin laadusta vastaa betonin toimittaja. Beto-
nointiluvan antaja ottaa vastuun rakenteeseen valettavan betonimassan laadusta. Yleen-
sä työmaalla ei tehdä kokeita, joilla testataan massan ominaisuuksia, vaan massan omi-
naisuuksia seurataan silmämääräisesti ja betoniasemalle ollaan yhteydessä, jos massaa 
pitää säätää. Tällöin massan säätö tehdään seuraavaan kuormaan. Massan toimittaja 
vastaa pääsääntöisesti valuluvasta, koska työmaalle tuleva betoniauto on saanut valulu-
van. Valetuista rakenteista vastaa urakoitsija. Tämä on luonnollista, koska urakoitsija 




Työmaan vastaava betonityönjohtaja vastaa betonityösuunnitelman laatimisesta. Itsetii-
vistyvän betonoinnin toteutus on suunniteltava tarkkaan ja siksi työmaan betonityönjoh-
tajan on aina tehtävä betonityösuunnitelma. Suunnitelmassa on huomioitava itsetiivisty-
vän betonin erityisominaisuudet (herkkyys, hitaampi valmistus ja työmaamittaukset). 
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Betonityönjohtajan on myös osattava arvioita laadittuja suunnitelma asiakirjoja ja pii-
rustuksia, jotta hän osaa vaatia niihin tarkennuksia ja lisäselvityksiä.  Betonityönjohta-
jan tulee pystyä ratkaisemaan työjärjestys- ja aikatauluasiat siten, että valmiin betonira-
kenteen laatu on vaaditun luokituksen mukainen. Lähtötietojen pohjalta betonityönjoh-
taja voi määritellä tarvittavat itsetiivistyvän betonin erityisominaisuudet. 
 
Betonityösuunnitelman laajuus riippuu betonoitavan rakenteen vaikeusasteesta. Yksin-
kertaisimmillaan täytetään betonointipöytäkirja ja käydään läpi betonointityö työkunnan 
kanssa. Vaativissa betonirakenteissa tulee raudoitus-, muotti- ja betonointitöiden betoni-
työsuunnitelmasta tehdä tarkka kirjallinen dokumentointi ja käydä se kohta kohdalta 
läpi betonitöihin osallistuvien kanssa. Vaativa rakenteita ovat kaikki 1. lk:n rakenteet ja 
itsetiivistyvällä betonilla toteutettavat rakenteet. Betonityösuunnitelmaan on kerätty 
pienempiä betonointitöihin liittyviä suunnitelmia, kuten betonointi-, aikataulu-, raudoi-
tus-, muotti-, jälkihoito- ja telinesuunnitelma. Lisäksi betonityösuunnitelmasta täytyy 
löytyä tiedot betonin valinnasta ja betonointiaikataulusta, henkilöresursseista, massan 
siirrosta, mahdollisista talvitöistä aiheutuvat toimenpiteet ja häiriöihin varautuminen 
(riskikartoitus). 
 
Betonointisuunnitelmasta selviävät betonointia edeltävät toimenpiteet sekä betonoin-
nin toteutus ja sen jälkeiset toimenpiteet. Betonointisuunnitelmasta selviävät pidettävät 
muottien- ja raudoitteiden tarkastukset ja muut katselmukset. Betonointisuunnitelmassa 
määritetään betonin siirtotapa ja purkupaikat. ITB-massoja käytettäessä ei tiivistyska-
lustoa tarvitse huomioita. Betonisuunnitelmasta selviävät betonilaatujen valintaan vai-
kuttavat tekijät, kuten rasitusluokat, käyttöikä, suurin raekoko, notkeudet jne. 
 
Raudoitussuunnitelmasta käy selville raudoitteiden asentaminen ja mahdollinen käsit-
tely työmaalla. Raudoitussuunnitelmassa selviävät käytettävät välikkeet ja vaaditut suo-
jaetäisyydet.   
 
Muottisuunnitelmassa on tärkeää olla käytettävistä muoteista naamakuva, josta näky-
vät kiinnikkeiden ja käytettävien telineiden paikat.  Muottisuunnitelmassa selvitetään 
muottien käsittely työmaalla, esimerkiksi nostovälineistö. Seinämuoteista on tärkeää 




Aikataulusuunnitelmasta näkyy töiden järjestely ja limitys muiden työvaiheiden kans-
sa. Aikataulusuunnitelma on paras laatia janamuodossa, jolloin siitä selviää nopeasti, 
että risteämiä muiden työvaiheiden kanssa ei tule. Aikataulusuunnitelmasta näkyy ko-
konaistyö aika ja työajat työvaiheittain. Näiden perusteella betonityönjohtaja osaa varata 
oikean määrän resursseja kyseiseen työvaiheeseen ja rytmittää sen. 
 
Jälkihoitosuunnitelma tehdään erikseen, koska sillä varmistetaan betonien optimaali-
set säilyvyysolosuhteet. Työmailla jätetään monesti huomioimatta betonin jälkihoito, 
koska siitä ei ole erillistä selvää suunnitelmaa. Tässä aiheutuu turhia kustannuksia ura-
koitsijalle. Jälkihoitosuunnitelmasta pitäisi kertoa ainakin seuraavat asiat: 
 
- milloin betoni on saavuttanut lujuuden, että muotit voidaan purkaa 
- miten valetut pinnat suojataan 
- miten lujuuden kehitys varmistetaan 
- minkälaiset ovat betonin säilyvyysolosuhteet. 
 
Telinesuunnitelmaan kuuluvat  
- tuki- ja työtelineiden käyttöohje 
- rakennesuunnitelma eli tarvittavat laskelmat, piirustukset ja ohjeet telineiden 
turvallisesta käytöstä) 
- käyttösuunnitelma eli tarvittavat piirustukset ja ohjeet työtelineen turvallisesta 
sijoituksesta työmaalla ja sen muuhun työympäristöön soveltuvuudesta  
- kohteen tiedot ja työmaan erityispiirteet. 
 
4.3 Laadun valvonta ja dokumentointi 
 
Jotta päästäisiin haluttuun lopputulokseen, laaditaan betonitöiden eri vaiheista riskikar-
toitus, jossa selvitetään työvaiheeseen sisältyvät riskit, ne voivat liittyä esimerkiksi 
- rakenteen laatuun 
- seuraavaan työvaiheeseen 
- työnaikaiseen toimintaan 
- aikatauluun ja kustannuksiin. 
Riskikartoituksessa sovitaan toimenpiteistä, vastuista ja tarkastuksista havaittujen riski-
en suhteen. Riskikartoitus tehdään suunnitelmakatselmuksen ja aloituspalaverien yhtey-
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dessä. Betonointiin liittyviä tarkastuksia tekevät viranomaiset, rakennuttaja ja työnsuo-
rittaja omasta työstään. Tarkastukset ovat mallityöntarkastuksia, joilla varmistetaan me-
netelmän soveltuvuus, työvaiheen tarkistuksia, joilla toteutetaan seuraavan vaiheen aloi-
tusvalmius, tai hyväksymistarkastuksia. Tarkastuksista ja niiden dokumentoinnista sovi-
taan työn alussa.  
 





- valun aikaiset mittaukset 
- kovettumisen aikaiset mittaukset 



















Lattiat ovat yleensä rakennuksen näkyvämpiä ja rasitetuimpia rakenteita, joiden tulee 
kestää rakennusaikaiset sekä rakennuksen käytöstä aiheutuvat rasitukset vaurioitumatta.  
Betonilattialla tarkoitetaan yleensä laattarakenteen ylintä betonikerrosta. Betonilattiat 
voidaan jakaa rakenteellisen toimintatavan mukaan maanvaraisiin betonilattioihin, pin-
tabetonilattioihin ja kantavan rakenteen päälle tehtäviin kelluviin betonilattioihin. Pinta-
betonilattiat voivat olla joko raudoittamattomia tai raudoitettuja, alustaansa kiinnitettyjä 
tai alustastaan irti laakeroituja. (2, s. 15.) 
 
Korkealaatuisen betonilattian saavuttaminen edellyttää lattian huolellista suunnittelua, 
optimaaliset valuolosuhteet, tasalaatuisen alustan, virheettömiä työsuorituksia, oikeaa 
betonilaatua, oikean työmenetelmän, huolellista jälkihoitoa, riittävää kovettumisaikaa 
ennen lattian kuormittamista ja yhteistyötä suunnittelijan sekä työmaan betonintoimitta-
jan välillä. 
 
5.1 Betonilattian luokitusjärjestelmä 
 
Laatuluokitusjärjestelmään on otettu yleiset laatutekijät, joilla on tärkeä merkitys lattian 
kestävyydelle ja jotka ovat sovitulla tavalla mitattavissa valmiista lattiasta. Näitä laatu-
tekijöitä ovat tasaisuus, kulutuksenkestävyys sekä muut laatutekijät, jotka ilmoitetaan 
betonin lujuusluokan vastaavina numeroarvoina. Tasaisuus ilmoitetaan kirjaimin A0, A, 
B ja C, joista A0 on vaativin. Kulutuksenkestävyys ilmoitetaan numeroin 1, 2, 3 ja 4, 
joista luokka 1 on vaativin. Muihin laatutekijöihin luetaan betonin lujuuden ohella kiin-
nitetyn lattian pintabetonin tartunta alustaan, paksuusvaihtelut ja raudoituksen sijainnin 
vaihtelut. Luokitusperusteiden mukaisesti lattian luokka ilmoitetaan kirjain-numero-
numeroyhdistelmänä esimerkiksi A – 2 – 35. Ensimmäinen kirjain ilmoittaa tasaisuus-
vaatimuksen, ensimmäinen numero kulutuskestävyyden ja toinen numero betonin lu-











Tasaisuuden arvosteluperusteina käytetään lattian hammastusta, aaltoilua ja kaltevuus-
virheitä. Tasaisuutta verrataan vaakasuoraan tasoon tai, jos lattia on kalteva, nimellis-
kaltevuuteen. Tasaisuus mitataan vesivaa’alla ja linjalaudalla. Tasaisuusvaatimuksen  
saavuttamista, on hyvä seurata koko työn ajan. Ennen työn luovuttamista tehdään vas-
taanottomittaus sekä työntekijän että vastaanottajan edustajan läsnä olleessa, ellei kum-
pikin osapuoli pidä toimenpidettä tarpeettomana. Mittaus tehdään kahdesta toisiaan vas-
taan kohtisuorasta linjasta. Mittaus on ulotettava myös saumojen yli. Tasaisuuspoik-
keamat eivät saa missään lattian kohdassa ylittää taulukossa 1 olevia arvoja. (2, s. 4.) 
 




Kulumisella tarkoitetaan luokitusohjeissa testauslaitteen teräspyörien aiheuttamaa ku-
lumista puhtaalla betonipinnalla, jota ei ole käsitelty millään lailla. Betonilattian sallittu 
kuluminen mitataan betonilattioiden kulutuksenkestävyyden mittauslaitteella, jossa on 
kolme teräspyörää, joiden halkaisija on 110 mm ja leveys 50 mm. Pyörät kiertävät ym-
pyrää, jonka halkaisija on 500 mm pyörän keskeltä mitattuna. Kokeessa irronnut aines 
imetään pois yhden pyörän perässä liikkuvalla suulakkeella. Kulutuksenkestävyyskoe 
tehdään 3 kuukauden kuluttua lattian valusta, jos betonin kypsyysikä on vähintään 50 d. 
(2, s. 7.)  Lattian kulutuksenkestävyys riippuu erityisesti betonilattian pinnan ominai-
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Muut laatutekijät ilmoitetaan betonin lujuusluokan vastaavina numeroarvoina 60, 50, 40 
ja 30, joista 60 on vaativin. Lattiabetonin lujuus arvostellaan Suomen rakentamismää-
räyskokoelman mukaisin normi- ja rakennekokein. (2, s. 8.) 
 
Tartuntalujuudella tarkoitetaan pintabetonilattian ja alusbetonin välisen sauman koh-
tisuoraa vetolujuutta. Tartuntalujuuden pitää olla vähintään BY 45 -ohjeen luvun 1 tau-
lukon 1.5 mukainen. Lisäksi lattian tulee osoittaa olevan kauttaaltaan kiinnittynyt alus-
taansa koputuskokein. Lattiaa koputettaessa alustaansa kiinnittymätön lattia kopahtaa 
ontosti. Tällaista kutsutaan kopolattiaksi. 
 
Paksuuspoikkeamalla tarkoitetaan laatan paksuuden vaihteluita nimellispaksuuteen ver-
rattuna. Mittaustulosten keskiarvon on oltava vähintään nimellispaksuuden suuruinen. 
(2, s. 9.) Jos elementtivälipohja on tehty ontelolaatoista, joissa on pitkä jänneväli ja sen 
mukainen esijännitys, ei käytännössä päästä mitenkään paksuuspoikkeaman toleranssei-
hin. Laatan paksuusvaihteluita seurataan jatkuvalla työnaikaisella valvonnalla. Valmiis-
ta laatasta paksuus saadaan selville poraamalla lattiaan pieniä reikiä, joista paksuus mi-
tataan 
 
Keskeisellä raudoituksen sijainnin vaihtelulla tarkoitetaan lattialaatoissa raudoituksen 
sijainnin poikkeamia korkeussuunnassa laatan todellisen paksuuden keskipisteeseen 
nähden. Lisäksi raudoituksen sijaintia määritellessä pitää ottaa huomioon, että ympäris-
töluokitukseen perustuva betonipeitteen tulee olla riittävä. Valmiista lattiasta raudoituk-
sen sijainti saadaan selville mittaamalla se laatan läpi poratusta lieriöstä tai likimääräi-




Betonin kohtuullisen kuivamisnopeuden takaamiseksi on kuivuminen otettava huomi-
oon lattian suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kuivumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat 
alusta, betonointimenetelmät, betonimassa, jälkihoitotapa sekä kuivumisolosuhteet. 
Kuivumisolosuhteet ovat työmaan kannalta tärkeimmät, koska juuri niihin voidaan vai-
kuttaa työmaalla tehokkaasti. (2, s. 12.) 
 26 
 
Kemiallinen kestävyys on otettava huomioon kohteissa, joissa esiintyy betonille vaaral-
lisia aineita. Tyypillisiä kohteita ovat teurastamot ja kemian tuotantolaitokset. 
 
Ulkona oleville rakenteille tulee asettaa pakkasenkestävyysvaatimus.  Tyypillisiä koh-







5.3 Betonilattioiden perustyypit 
 
Betonilattialla tarkoitetaan laattarakenteen ylintä betonikerrosta, joka toimii rasituksen 
alaisena kulutuspintana joko sellaisenaan tai pinnoitettuna. Lattiarakenteen suunnitte-
lussa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei lattiaan pääse syntymän pakkovoimia, vaan 
se on irrotettu siihen liittyvistä rakenteista.  Betonilattiat jaetaan rakenteellisen toiminta-
tapansa mukaan seuraaviin perustyyppeihin. 
 
1. Maanvarainen laatta sora-alustalla, jossa ei ole tiivistä pinnoitetta. 
2. Lämpöeristetty maanvarainen laatta sora-alustalla, jossa on tiivis pinnoite. 
3. Tartuntapintabetonilattia, joka on paikalla valetun tai kantavan laatan tai ele-
menttirakenteen päällä. 
4. Kelluva lattia, joka on kantavan laattarakenteen päällä. (2, s. 15.) 
 
Tässä lopputyössä keskitytään tutkimaan kohdan 3 lattiatyyppiä. Oulun virastotalossa 
käytetyt pintabetonilattiat ovat alustaansa kiinnitettyjä ja raudoitettuja. 
 
5.4 Yleisimmät ongelmat betonilattioissa 
 
Diplomi-insinöörien Pirjo Tepposen ja Pekka Vuorisen tutkimuksessa on selvitetty ylei-
simmät ongelmat pintalattioissa (6). Tähän on kerätty tutkimuksen keskeisimmät tutki-
mustulokset.  Betonilattian tekeminen on aina vaativa suoritus, jossa kaikkien osapuol-
ten on ymmärrettävä valmiin lopputuloksen laatu. Jotta betonilattiasta tulee tilaajan vaa-
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timusten mukainen, on betonilattian toteuttamiseen osallistuvien osapuolten ymmärret-
tävä myös muiden osapuolten ratkaisujen vaikutus halutulle valmiille lattialle. Tämä 
suunnittelijan, lattiantekijän ja pääurakoitsijan välinen yhteistyö, jossa kaikilla on omat 
tavoitteensa aiheuttaa monesti ongelmia. Lattiantekijä haluaa tuotantomenetelmän ja 
betonilaadun, joka on mahdollisimman nopea ja helppo työstää.  Suunnittelija haluaa 
halkeilemattoman, nopeasti kuivuvan, isolla raekoolla olevan betonimassan, jossa pinta 
kestää hyvin kulutusta.  Tilaajan on luotava sellaiset olosuhteet, jossa on optimaaliset 
olosuhteet betonilattian toteuttamiseen.  
 
Ongelmia kiinnitetyissä pintabetonilattioissa 
 
Pintabetonilattioista suunnitellaan nykyään erittäin ohuita.  Tämän takia maksimiraeko-
ko valitaan mahdollisimman pieneksi. Tällainen betonimassa sisältää runsaasti vettä. 
Lattiantekijän kannalta ne ovat mieluisia massoja, koska niiden työstettävyys on hyvä. 
Näillä betonimassoilla tehtyjen pintabetonilattioiden kulutuksenkestävyys on huono ja 
ne halkeavat helposti. Notkeiden ja runsaasti vettä sisältävien massojen käyttöä perus-
tellaan vaikeilla massan siirroilla ja ohuilla pintalattioilla, joita ei jäykemmillä betoneil-
la pystytä valamaan ja oikaisemaan haluttuun tasaisuuteen.  
 
Urakoiden aikataulut ovat yleensä sellaisia, että pintalattiatyöt sijoittuvat kevät-talvelle. 
Tämä asettaa pääurakoitsijalle haasteita saada optimaaliset valu- ja jälkihoito-
olosuhteet. Yleinen ongelma on, että valualusta on kylmä ja valutila lämmitetty. Ohuen 
pintalattian jäähtyminen on nopeaa, vedenerottuminen voimakasta ja veden haihtuminen 
pinnasta voimakasta, jolloin vain pintakerros valusta lähtee sitoutumaan toivottuna ai-
kana. Tartuntalujuus ei ole vielä kehittynyt, kun pintaosissa tapahtuu jo kutistumista. 
Tällöin plastisen halkeilun vaara on suuri. Jos valualusta on huonosti puhdistettu, jää 
tartunta alustaan heikoksi ja kiinnitetystä pintalattiasta tulee irrotettu lattia eli kopolattia. 
Kopolattia halkeilee helposti ja halkeilun kohdalla reunat käyristyvät ylöspäin. Kun 
pintabetonilattia irtoaa alustastaan isommalta alalta, voi siihen muodostua kutistumaa 




Ongelmia kelluvissa betonilattioissa  
 
Kelluva lattia ei saa olla kosketuksissa kovaan ympäröivään rakennusosaan, jotta se 
toimii ääniteknisesti oikein. Kelluva lattia on rakentajille haastava. Eristyskerroksen on 
kestettävä rakentamisen rasitukset koko rakentamisen ajan ehjänä. 
 
Kiinnitettyihin pintalattioihin verrattuna kelluvat lattiat tehdään paljon myöhäisemmäs-
sä vaiheessa. Ohuen rakennekerroksen tulisi kuivua mahdollisimman nopeasti pinnoi-
tuskosteuteen. Kelluva rakenne pääsee kuivumaan vain yhteen suuntaan, mikä hidastaa 
kuivumista.  
  
Koska kelluva lattia ei ole kiinni alustassaan, on betonin ylä- ja alapinnan eriaikaisesta 
kuivumisesta ja kutistumisesta johtuva käyristyminen huomattavasti suurempaa kuin 
kiinnitetyissä lattioissa. Käyristymisen suuruus riippuu betonilaadusta, jälki-hoidosta 
sekä vallitsevista ilman lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta. Mitä suuremmat vesi- 
ja hienoainesmäärät betonissa ovat ja mitä huonompi jälkihoito, sitä suurempi on käy-
ristyminen.  
 
Suuntaus liian ohuisiin betonilaattoihin korostuu kelluvissa lattioissa. Laatan tulisi olla 
vähintään 70 mm, jotta vähintään 12 mm:n maksimiraekoolle, raudoitukselle ja työn-
suoritukselle jäisi riittävästi tilaa. Raudoitusverkon keskeisen sijainnin ja hyvän, riittä-
vän tiheän verkon tuennan merkitys korostuu ohuissa kelluvissa betonilaatoissa.  
 
Ongelmia maanvaraisissa laatoissa  
 
Maanvaraisissa laatoissa ongelmia aiheuttaa se, että ne eivät toimi rakenteellisesti oi-
kein. Laatan kutistumaa estävät rakenteet aiheuttavat laatan sisään kutistumisen estymi-
sestä jännityksen. Kun jännitys ylittää betoninvetolujuuden, lattiaan tulee halkeama.  
 
Valuolosuhteiden saaminen edullisiksi on hankalaa. Välipohjiin verrattuna laattaa ei voi 
lämmittää alapuolelta minkä takia valualusta on kylmä. Tilat ovat monesti korkeita, 




Maanvaraisissa laatoissa on suurin kulutuksenkestävyysvaatimus. Usein valittu materi-
aalien tai toteutustavan ratkaisu ei ole ollut realistinen lattiaan kohdistuvaan kulutuk-
seen nähden. Kuivumisolosuhteilla ja jälkihoidolla on myös vaikutusta kulutuskestävyy-
teen.  
 
5.5 Betonilattioiden työmenetelmät 
 
Tehotiivistysmenetelmässä jäykkä betonimassa tiivistetään tehokkaasti. Betonilattioi-
den tehotiivistys on vanha ja tunnettu menetelmä. Jäykkää massaa käytettäessä plastiset 
painumat sekä kutistumat jäävät pienemmiksi kuin notkeammalla betonimassalla. Tämä 
johtuu pienestä vesi-sementtisuhteesta. Pinnasta tulee tasaisempi ja sen tasaisuus säilyy 
paremmin. Jäykkää massaa käytettäessä pinnan hierto voidaan aloittaa nopeammin kuin 
notkeita massoja käytettäessä. Pinnan kulutuskestävyys on hyvä, koska karkean ki-
viaineksen määrä voi olla suuri, eikä hienoaines erotu pintaan paksuksi kerrokseksi. 
Lattian tiivistyksessä voidaan käyttää tärypalkkeja ja hiertokoneita. Tärypalkeista on 
kehitelty erilaisia sovellutuksia kuten ristikkotärypalkki, uivat tärypalkit, rullat ja pinta-
täryttimet. Uusinta teknologiaa ovat laserohjatut betonipinnan oikaisukoneet, jotka suo-
rittavat kaikki betonin käsittelyyn tarvittavat toimenpiteet. Tehotiivistettyjen lattioiden 
jälkihoidoksi ruiskutetaan heti pinnan tasauksen jälkeen jälkihoitoaine. (2, s. 105–106.) 
 
Imubetonointimenetelmä esitellään betoniyhdistyksen By 45:n (2) mukaan. Imube-
tonointia on Suomessa käytetty yli 30 vuotta. Imubetonin käytössä massa on helposti 
työstettävää ja tiivistettävää, mutta lopputuloksena on luja ja kulutuksen kestävä lattia. 
Imubetonoinnissa poistetaan imukäsittelyn avulla vesi, jota on tarvittu massan levityk-
sen, tiivistyksen ja pinnan tasaisuuden aikaansaamiseksi. Imubetonissa betonilattiasta 
tulee tiivis ja luja, koska betonin vesi-sementtisuhde tippuu käsittelyn ansiosta kovettu-
valle betonille edulliseen tasoon. Imubetoni sopii suuriin kohteisiin, jotka ovat pinta-
alaltaan laaja-alaisia ja muodoltaan suoraviivaisia, ja tiloihin, joissa on vähän pilareita, 
läpivientejä tai muita esteitä imumattojen levityksen esteinä. Imukäsittely sopii maanva-
raisille laatoille, pintabetonilattioille tai massiivisille kantaville laatoille. 
 
Imukäsittelyllä betonista poistetaan vettä 20–25 % alkuperäisestä vesimäärästä. Eniten 
vettä vähenee laatan yläpinnasta ja poistuva veden määrä vähenee mentäessä syvemmäl-
le laatan sisälle.  Imuajan nyrkkisääntönä on 1,5 minuuttia betonikerroksen paksuuden 
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jokaista senttimetriä kohden. Imukäsittelyllä poistettava vesi on suunniteltava etukäteen 
lattian lujuustavoitteiden ja betonin koostumuksen perusteella. Imukäsittelyssä tarvitta-
va paine-ero aikaansaadaan imumaton avulla, joka koostuu päällysmatosta, suodatin-
kankaasta sekä näiden väliin tulen veden ja alipaineen välittävästä verkosta ja ritilästä. 
Paine-ero 70–90 kN/m2 saadaan aikaan pumpulla. Imetty vesi kerätään pumpussa ole-
vaan säiliöön. Imetyn vesimäärän tarkkailu on tärkeä laadunvarmistuksen kannalta. Lii-
an vähän imetty lattia ei saavuta haluttua lujuutta ja liikaa imetyssä lattiassa halkeiluris-
ki kasvaa eikä vettä jää tarpeeksi betonin hydradaatioreaktioihin. 
 
Imukäsittely voidaan aloittaa ohuilla alle 150 mm:n laatoilla heti pinnan tasauksen jäl-
keen. Massiivisilla laatoilla käsittelyyn ei ole yleispäteviä ohjeita, vaan ne on käsiteltävä 
tapauskohtaisesti. Pintojen hierto voidaan aloittaa heti imemisen jälkeen. Hierto suorite-
taan koneellisesti paitsi pilarien ja läpivientien kohta käsin hiertäen. Pinta tulee hiertää 
vähintään kaksi kertaa muistaen, että mitä useampia kertoja hierretään, sen lujempi siitä 
tulee. 
 
Imubetonoinnissa voidaan saada seuraavia hyötyjä: 
- Imubetonin lujuus on parhaillaan juuri siellä, missä sitä eniten tarvitaankin eli 
pinnassa. 
- Imukäsittely vähentää lattian kutistumishalkeilua ja halkeiluriskiä sekä vähentää 
vedenerottumisesta aiheutuvia riskejä. 
- Imukäsittely nopeuttaa hierron aloitusta ja varhaislujuuden kehitystä. 
- Imubetonointi nopeuttaa betonilattian kuivumista, kuivatuksen tarvetta ja pin-
noittaminen voidaan aloittaa aikaisemmin. 
- Imukäsittely parantaa betonikerroksen tartuntaa alusbetoniin. 
 
Imubetonointiin liittyvät haitat ja riskit: 
-     Imeminen on lisätyövaihe, joka nostaa kustannuksia. 
- Läpivientien ja pilarien läheisyydessä imeminen voi jäädä puutteelliseksi, minkä 
vuoksi lattian ominaisuudet vaihtelevat eri paikoissa. 
- Imumattojen peseminen talvella, koska se vaatii lämpimän tilan. 
 
Imubetonoinnissa saatu laadun paraneminen on riippuvainen betonimassan imettävyy-
dessä. Imukäsittelyn onnistumiseen vaikuttaa pääasiassa massan hienoainesmäärä, läm-
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pötila, sementin tyyppi sekä massan valmistuksesta imuun kulunut aika. Pumpattavan 
betonin ominaisuudet ovat täysin erilaiset kuin hyvin imettävän massan. Tämän takia 
suunniteltaessa massan siirtoa on pumppaaminen vasta viimeinen käytettävissä oleva 
siirtämistapa. 
 
Imetyn betonilattian jälkihoito tulee aloittaa välittömästi viimeisen hierron yhteydessä 
ruiskuttamalla pintaan jälkihoitoaine. Seuraavana päivänä betonin pintaan levitetään 
muovikalvo. 
 
Tässä lopputyössä tutkitut pintabetonilattiat on tehty lisäaineella notkistetun massan 
menetelmällä ja sen edut ja haitat on kattavasti kerrottu aikaisemmissa luvuissa. Mene-
telmän etuja ovat massan helppo käsiteltävyys ja soveltuvuus niin sokkeloisten kuin 
laajojen pinta-alojen tekemiseen. Massan työstettävyys pysyy hyvänä, vaikka vesi-
sementtisuhde onkin pieni, jolloin lattioiden kulutuksenkestävyydestä tulee hyvä. 
 
Työsaavutukset ovat tällä menetelmä myös betonointimenetelmistä ylivoimaisesti suu-
rimmat. Tartuntaominaisuudet ovat myös paremmat kuin muissa menetelmissä. Työ-
maalla menetelmä on helpoin eikä vaadi samanlaista ammattiosaamista kuin muut me-
netelmät. 
 
Notkistetun massan valmistaminen vaatii tarkkuutta ja taitoa. Notkistamalla tehty massa 
on paljon herkempää laadun vaihteluille kuin muilla menetelmillä betonoitavat massat. 
Notkistimien vaikutusajat ovat lyhyitä, mikä asettaa kuljetuslogistiikalle ja betonoinnin 
suoritukselle tarkempaa suunnittelua ja sujuvuutta. Hyvin notkistetuilla massoilla pin-
nan oikaiseminen riittää ja jälkihoito voidaan aloittaa suoraan tasaamisen jälkeen ruis-










6 BETONIN KUIVUMINEN 
 
 
Betonin valmistamisessa käytetyn kosteuden (veden) pitää poistua osittain betonista, 
ennen kuin betonirakennetta voidaan päällystää jollakin materiaalilla. Se, kuinka paljon 
kosteutta betonista pitää poistua, riippuu käytettävästä pinnoitusmateriaalista. Osa beto-
nin valmistamisessa käytetystä vedestä muodostaa sementin kanssa sementtiliiman, joka 
sitoo runkoainepartikkelit toisiinsa betonin kovettuessa. Tämä kemiallisesti sitoutunut 
vesi ei pysty poistumaan betonista. Kovettuneeseen betoniin jää kokonaisvesimäärästä 
noin 20 %. (7, s. 33.) 
 
Koska vain osa vedestä sitoutuu hydradaatioreaktiossa, on betonissa vielä paljon haih-
tumiskykyistä vettä. Tämä vesi sitoutuu betonin huokosrakenteeseen siten, että betonin 
pyrkiessä tasapainokosteuteen ympäristönsä kanssa osa vedestä poistuu ympäristöön. 
Kosteuden poistumista tapahtuu niin kauan, että betonin huokosrakenteen ja ympäröi-
vän ilmatilan suhteellinen kosteus on yhtä suuri. (7, s. 33.) 
 
Haihtumisen seurauksena betonin pintakerroksen kosteus pienenee. Haihtumisolosuh-
teet määräävät, kuinka nopeasti pintakerroksen kosteus pienenee. Kun pinnan kosteus 
pienenee, niin rakenteen sisältä siirtyy kosteutta pintaan päin. Kun kosteutta rakenteen 
sisältä siirtyy pintaan vähemmän, kuin pinnalta haihtuu, pinta kuivuu. (7, s. 33.) 
 
Kuivumisen siirtyessä syvemmälle rakenteeseen kuivumista tapahtuu kapilaarisiirtymi-
sen ja diffuusion avulla. Kapilaarisen siirtymisen edellytyksenä on yhtenäinen vedellä 
täyttynyt huokosverkosto. Hydradaation edetessä huokosverkko katkeaa, jolloin siirty-
minen betonissa tapahtuu diffuusion avulla. Kosteuden siirtyminen diffuusiolla perustuu 
huokoisen materiaalin eri osissa oleviin eri osapaineisiin.  Kosteus siirtyy isommasta 
osapaineesta pienempään. Kun betonirakenteen pinnan huokosista haihtuu kosteutta 
ilmaan, sen seurauksena diffusoituu syvemmältä rakenteesta vesihöyryä rakenteen pin-
taan. Diffuusiolla siirtyy huomattavasti pienempiä vesimääriä kuin kapilaarisen siirty-





6.1 Betonin kuivumiseen vaikuttavat tekijät 
 
Betonin kuivumiseen vaikuttavat asiat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: betonin omi-
naisuudet, rakenneratkaisut ja ympäristöolosuhteet. Edellä mainituilla seikoilla on mer-
kittävä vaikutus betonin kuivumiseen. Betonin lyhyt kuivumisaika vaatii, että kaikki 
kolme vaatimusta ovat kunnossa. Rakennesuunnittelija määrittää rakenneratkaisun, joka 
vaikuttaa siihen, kuinka pitkän matkan kosteus joutuu siirtymään betonissa päästäkseen 
haihtumaan ympäröivään tilaan. Lisäksi kuivuminen hidastuu oleellisesti, jos kuivumi-
nen on mahdollista vain yhteen suuntaan. Betonilaatan kuivumisaika kasvaa noin nelin-
kertaiseksi, jos laatta pääsee kuivumaan vain yhteen suuntaan. (7, s. 35.) 
 
Ympäristöolosuhteet ovat rakennusurakoitsijoiden kannalta kaikkein tärkeimmät, koska 
niihin urakoitsijat voivat vaikuttaa työmaalla. Olosuhteiden merkitys betonin kuivumi-
sen kannalta on merkittävä. Maksimaalisten kuivumisolosuhteiden saaminen eteenkin 
talvisaikaan on hankala haaste urakoitsijoille. Maksimaaliset olosuhteet voidaan kyllä 
saavuttaa, mutta niistä betonin kuivumisen nopeutumisen kautta saatu hyöty ei ole yhtä 
iso kuin taloudellinen panostus.  Ympäristöolosuhteet muodostuvat ympäristön lämpöti-
lasta, suhteellisesta kosteuspitoisuudesta ja hallitusta ilman vaihtuvuudesta.  
 
Mitä alhaisempi ympäröivän tilan suhteellinen kosteus on, sitä suurempi on rakenteen 
sisäosan ja pinnan kosteusero ja myös kosteutta siirtävä voima. Betonin kuivumisen 
kannalta optimaalinen ilman suhteellinen kosteus on 40–60 %. (7, s. 35.) 
 
Lämpötilalla on olennainen vaikutus betonin kuivumiseen.  Betonin lämpötilan laskies-
sa pienenee betonin huokosrakenteen vesihöyryn osapaine ja kosteutta siirtävät voimat 
pienenevät. Optimaalisena lämpötilana betonin kuivumisen kannalta pidetään  
+ 20:tä astetta. (7, s. 35.) 
 
Vaikka talviaikaan tiloja lämmitetään, käy monesti niin, että betoni jäähtyy.  Tämä joh-
tuu siitä, että valualusta on kylmä ja lämmittimet lämmittävät vain ilmaa. Tämä auttaa 
betonin kuivumista laskemalla ympäröivän ilman suhteellista kosteutta. Tässä on kui-
tenkin vaara, että betonilaatta kuivuu pinnasta liian nopeaa ja tämä johtaa hallitsemat-
tomiin halkeiluihin.  
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Betonin erikoisominaisuuksilla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten nopeasti 
betonirakenne kuivuu. Betonin lujuus ei vaikuta merkittävästi kuivatusaikaan.  Vaikka 
korkeamman lujuuden betoneissa on pienempi rakennekosteuden määrä, sen poistumi-
nen betonista hidastuu, koska betoni on tiiviimpään. 
 
Maksimiraekoon merkitys betonin kuivumiseen on huomattava.  Kun maksimiraekokoa 
kasvatetaan, nopeutuu betonin kuivuminen huomattavasti. Nykyään melkein kaikki lat-
tiabetonit pumpataan. Tämä on aiheuttanut suuntauksen pienen raekoon massoihin, jot-
ka vaativat pitkän kuivumisajan. 
 
VTT on tutkimuksessaan Betonin rakennuskosteuden hallinta ja kuivatuksen nopeutta-
minen huomannut betonin huokoistamisen nopeuttavan merkittävästi betonin kuivumis-
nopeutta (8, s. 5).  Betonin huokoistaminen heikentää betonin lujuutta, jonka vuoksi 
huokoistettu lattiabetoni soveltuu lattioihin, joilta ei vaadita kulutuksenkestävyyttä.  
 
6.2 Betonirakenteiden kosteusmittaus 
 
Betonirakenteiden kosteusmittaus on esitetty YIT:n sisäisten laatuohjeiden mukaisesti. 
Betonirakenteiden kosteus mittauksia tehdään yleensä niistä betonirakenteista, jotka 
päällystetään. Ennen päällystys- tai pinnoitustyöhön ryhtymistä on betonin suhteellisen 
kosteuden oltava alle vaaditun pinnoitus materiaalin raja-arvon.  Kuten edellisessä lu-
vussa todettiin, betonin kuivuminen johtuu monesta eri tekijästä. Tämän takia betonin 
riittävästä kuivumisesta ei voida varmistua kuin mittaamalla betonirakenteen kosteus. 
Koska betonin kosteusmittaus on vaativa toimenpide, jonka pohjalta tehdään suuria ta-
loudellisia päätöksiä, on kosteusmittaus varminta jättää kosteusmittauksiin erikoistu-
neelle henkilölle, joka analysoi myös saadut tulokset. 
 
Betonirakenteen kosteus on mitattava hyvissä ajoin ennen päällystystyön aloitusta, jotta 
jäisi aikaa tarvittaville kuivatustoimenpiteille aikataulua häiritsemättä. Kosteusmittauk-
set suoritetaan betonin ilmahuokosten suhteellista kosteutta mittaavilla antureilla. Mit-
taukset tulee aloittaa viimeistään 3–4 viikkoa ennen päällystysajankohtaa. Jos betonin 
luonnollinen kuivumiskehitys ei ole riittävä, kuivumista voidaan nopeuttaa koneellises-
ti. Mikäli suhteellinen kosteus ei kuivatustoimenpiteistä huolimatta ole saavuttanut pääl-
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lystemateriaalille vaadittavia raja-arvoja, sovitaan päällystysajankohdan lykkäämisestä 
ja kuivatustoimenpiteitä jatketaan. 
 
Kuvassa 2 on esitetty arviointisyvyys (A), joka on rakenneratkaisusta ja rakenteen pak-
suudesta riippuvainen mittaussyvyys, jossa päällystemateriaalin edellyttämä kriittinen 
suhteellisen kosteuden arvo (RH %) on alitettava. Maksimimittaussyvyys on 70 mm. 
Lisäksi mittaus tehdään betonirakenteen pinnassa 10–30 mm:n syvyydellä, missä 0,4 x 















 KUVA 2. Suhteellisen kosteuden mittaussyvyydet (YIT:n laatuohjeet) 
 
Ennen mittauksiin ryhtymistä keskeytetään lämmitykseen perustuva betonin kuivatta-
minen ja annetaan betonin tasaantua noin +20 
°
C:n lämpötilassa pari vuorokautta. Beto-
nin lämpötila laskee huomattavasti suhteellista kosteutta nopeammin tasapainoarvoonsa. 
Jos mittaus suoritetaan liian aikaisessa vaiheessa, mittaustulos voi olla liian korkea suh-
teessa vallitsevaan lämpötilaan. 
 
Mittaus aloitetaan poraamalla kaksi rinnakkaista reikää arviointisyvyydelle (A) ja yksi 
reikä lähemmäs pintaa 1–3 cm:n syvyydelle. Porauksessa käytettävä terä valitaan asen-
nettavan putken ulkohalkaisijan mukaan. Reiät puhdistetaan porausjätteestä imurilla. 
Puhdistamaton porareikä antaa liian korkeita suhteellisen kosteuden arvoja. Reiät tiivis-
tetään sivuilta reiän pohjaan ulottuvalla putkella. Lisäksi tiivistetään putken ja betonin 




Tiiviisti suljetun mittausreiän annetaan tasaantua vähintään kolme vuorokautta ennen 
mittausta. Pääsääntönä on, että alle viikon ikäisistä mittausrei’istä saadaan todellisuutta 
korkeampia suhteellisen kosteuden arvoja. 
 
Kosteusanturit tulee säilyttää ja kuljettaa työmaalle välttäen suuria lämpötilavaihteluita. 
Antureiden annetaan tasaantua mittausolosuhteiden lämpötilaan ennen reikään asennus-
ta. Kalibroitu kosteusanturi asetetaan mittausreikään. Reikä tiivistetään mahdollisimman 
lähelle mittauspäätä. Anturin annetaan olla mittausreiässä vähintään 60 min ennen mit-
tauksen aloittamista. Liian lyhyt tasaantumisaika antaa liian alhaisia suhteellisen kos-
teuden arvoja. 
 
Mittausreiässä olevaan anturiin kytketään näyttölaite ja tehdään tarvittavat laiteasetuk-
set. Mittaustulokset (suhteellinen kosteus ja lämpötila) luetaan, kun näyttölaitteen näy-
tön lukema on vakiintunut. 
 
Mittaustulokset merkitään kosteusmittauspöytäkirjaan, joka arkistoidaan työmaa-
asiakirjojen yhteyteen.   
 
Vaikka betonin suhteellisenkosteuden menetelmä on yleisesti käytössä, ovat sillä saata-
vat tulokset kuitenkin suuntaa antavia. Betonin suhteellisen kosteuden mittaukseen vai-
kuttavia tekijöitä ovat seuraavat: 
- Kalibroimaton mittapää. Kalibrointi tulee tehdä vuoden välein. 
- Lämpötilan muuttuminen mittaamisen aikana. 
- Mittapää ei ole saavuttanut kosteustasapainoa betonin kanssa. 
- Virheellinen mittaussyvyys. 
- Mittareiän puutteellinen puhdistus ja tiivistys. 
- Vääränlaisen tiivistysaineen käyttö mittausputken tiivistämiseen voi aiheuttaa 
liuotinhöyryjä, jotka vaikuttavat tulokseen. 
- 1 °C:n lämpötilaero mittapään ja mitattavan rakenteen välillä voi aiheuttaa 5 %:n 
virheen suhteellisessa kosteuspitoisuudessa. 






7 OULUN VIRASTOTALON PINTABETONILATTIAT 
 
 
7.1 Oulun virastotalon betonipintalattiat ja itsetiivistyvän betonin käytöllä 
haetut tavoitteet 
 
Vuonna 2009 valmistuneen Oulun virastotalon betonilattioista alimmaisen 2. kellariker-
roksen lattiatyyppi oli maanvarainen 200 mm paksu betonilaatta. 1. kellarikerroksen 
välipohja oli 400 mm:n kantava betonilaatta, jonka päälle tuli valettava 80 mm paksu 
pintabetonilattia.  Koska 1. kellarikerroksen välipohjalaatta on 400 mm paksu, kestää 
sen kuivuminen vuosia. Tämä vaikuttaa myös välipohjalaatan päälle valetun pintabe-
tonilattian kosteustekniseen toimintaan. 1. kellarikerroksen lattian pintamateriaaliksi oli 
määrätty muovimatto. Tämä muutettiin akryylibetoniksi, koska rakenteen suhteellista 
kosteutta ei ollut mahdollista saada kuivaksi rakennusaikataulun puitteissa. 1. kerrok-
sessa on uiva mosaiikkikivilattia, joka asennettiin maankostean betonin päälle. 2.–4. 
kerroksissa on 265 mm:n ontelolaatat, joiden päälle valettiin 80 mm:n pintabetonilaatta. 
Tässä lopputyössä tutkitaan erityisen tarkasti 2.–4. kerroksen ontelolaattojen päälle itse-
tiivistyvällä betonilla tehtyjä pintalattioita.  Tämä välipohjarakenne on yleisesti käytössä 
rakentamisessa ja kokemusperäistä tietoa itsetiivistyvästä betonista kyseisissä raken-
teessa ei ole vielä saatavilla. Pintalattiabetonin vaihdolla normaalista lattiabetonista itse-
tiivistyväksi betoniksi haettiin taloudellisia säästöjä, tehostettua rakennusprosessia ja 
parempi laaduista lopputuotetta.  
 
Oulun virastotalon rakennusaikataulu oli tehty erittäin tiukaksi. Suurin ongelma pääura-
koitsijan kannalta oli pintabetonilattioiden kuivuminen päällystettävään kosteuteen. 
Koska ilmat olivat sateisia ja ilman kosteuspitoisuus oli koko ajan lähes 100 %, kuivui-
vat rakenteet erittäin hitaasti.  Itsetiivistyvällä betonilla saatiin pintalattiat valettua mon-
ta viikkoa etuajassa verrattuna alkuperäiseen rakennusaikatauluun, jolloin pintabe-
tonilattioille jäi mahdollisimman paljon aikaa kuivua vaadittavaan pinnoituskosteuteen. 
Kun ylimmän kerroksen yläpuoliset katto-ontelolaatat oli asetettu paikoilleen ja saumat-
tu, valettiin samalla viikolla viimeiset pintabetonilattiat. Rakennuksen runko ja pintalat-




Itsetiivistyvän betonin käytön edut ja taloudellisuus joudutaan arvioimaan pitkälti ta-
pauskohtaisesti. Oulun virastotalon tilaratkaisussa oli vähän väliseiniä, jolloin kerrokset 
oli helppo betonoida kerralla. Kerroksissa oli paljon isoja ikkunoita, joista tuli luonnon 
valoa runsaasti kerroksiin. Tämä asetti pintabetonilattialle korkeat laatuvaatimukset. 
Itsetiivistyvä betoni soveltui erityisen hyvin tähän kohteeseen ja siitä saatava taloudelli-
nen hyöty oli suuri. 
 
Useat selvätkin edut liittyvät tekijöihin, joiden taloudellinen vaikutus ei ole välitön tai 
se on vaikeasti arvioitavissa. Monesti tämä hyöty ei tule rakennusliikkeiden johdon tie-
toon tai siitä saatavaa hyötyä ei osata mitata siellä. On tekijöitä, jotka eivät välittömästi 
vaikuta pintabetonilattian hintaan, mutta ovat oleellisia hyötyjä eteenkin työmaata joh-
tavien henkilöiden kannalta. Tällaisia tekijöitä ovat 
- työmaan johtamisen hallinta 
- vaakavaluissa alueet voidaan valita vapaammin 
- työsaumojen väheneminen 
- rakennusajan lyheneminen 
- paraneva työympäristö ja työturvallisuus 
- jälkitöiden väheneminen ja parempi laatu.  
 
Koska itsetiivistyneissä betoneissa on paljon hienoa kiviainesta, ovat plastisen vaiheen 
kutistumat monesti ongelmallisia. Oulun virastotalon pintabetonilattioihin määrätty rau-
doitus korvattiin muovikuiduilla, jotta voitaisiin paremmin hallita plastisen vaiheen ku-
tistumishalkeilua. Kuitujen lisääminen betonimassaan kasvattaa massan sitkeyttä. Tätä 
kompensoitiin lisäämällä massan notkeutta, jotta työstettävyys ominaisuudet pysyisivät 
vaaditulla tasolla. Tämä varmistettiin valamalla Lohja Rudus Oy:n betoniasemalla 4 * 4 
m:n kokoinen koelaatta, josta todettiin massan työstettävyys ja laatuominaisuudet.  
 
Itsetiivistyvällä betonilla tehdyistä pintabetonilattioista kerättiin tietoa myös niiden kui-
vumisesta, kutistumisesta, halkeilemisesta, tartunnasta alusrakenteeseen ja pinnoitteen 








Oulun virastotalon ITB -lattioita koskevassa aloituskokouksessa olivat paikalla betonin-
toimittaja Hannu Timonen-Nissi Lohja Rudus Oy:lta, rakennustyönvalvoja Aaro Kemp-
painen ISS Proko Oy:stä, vastaava mestari Tuomo Majava ja vastaava betonityönjohtaja 
Rami Muotka YIT:stä. Aloituskokouksessa käytiin läpi aloituskaavakkeen avulla kaikki 
ITB -betonoinnin olennaiset kohdat. Tällä varmistettiin, että osapuolilla on yhdenmu-
kainen käsitys rakenteen laatuvaatimuksista sekä niiden saavuttamiseen tarvittavista 
työmenetelmistä ja materiaalivalinnoista.  
 
Ennen aloituskokousta Rami Muotka oli perehdyttänyt Hannu Timonen-Nissin ja Aaro 
Kemppaisen työmaahan ja betonoitavaan alueeseen. Työmaakierroksen aikana oli selvi-
tetty massan siirtoon, purkuun, purkupaikkojen alustoihin, valuolosuhteisiin ja työtur-
vallisuuteen liittyvät asiat. Kierroksen aikana päätettiin, että betonimassa siirretään 
pumppaamalla. Betonin pumppauspaikka oli Torikatu 10 ja virastotalon välissä, josta 
pystyttiin betonoimaan koko kerros ilman pumppuauton siirtoa ja aiheutettiin mahdolli-
simman vähän haittaa työmaan tavara- ja henkilöliikenteelle.   
 
Aloituskokouksessa Rami Muotka esitti pintabetonilattian raudoituksen korvaamista 
muovikuiduilla. Vaihtamalla raudoitus muovikuituun haettiin taloudellisia etuja ja beto-
nin plastisen vaiheen kutistumahalkeilun parempaa hallintaa. Rakennesuunnittelija hy-
väksyi raudoituksen vaihtamisen kuituihin, edellyttäen, että lattiasta tulee yhtä hyvä 
kuin raudoitetusta betonilattiasta. Sovittiin, että Hannu Timonen-Nissi toimittaa raken-
nelaskelmat kuitubetonista. Tarkemmin vaihdosta kuitubetoniin ja siitä haetuista hyö-
dyistä kerrotaan seuraavassa luvussa 7.3. Rami Muotkan laatimasta betonointisuunni-
telmasta saatiin kaikki muut tarvittavat lähtötiedot, joiden pohjalta voidaan määritellä 
itsetiivistyvän betonin laatu ja erityisominaisuudet. Betonointisuunnitelmaa ei esitetä 
tässä lopputyössä, vaan sen pohjalta laadittu tarkennettu betonityösuunnitelma neljän-







7.3 Raudoituksen korvaaminen muovikuidulla 
 
Oulun virastotalo oli pintalattioiltaan erityisen haastava kohde. Oulun virastotalossa on 
runsaasti ikkunapinta-alaa kerroksissa ja lattian pintamateriaalina on 3 mm paksu ku-
mimatto. Koska kerroksiin tulee paljon luonnonvaloa ja kerroksissa on vähän väliseiniä, 
näkyvät muovimaton alla olevat halkeamat ja laatuvirheet erityisen hyvin valmiin muo-
vimaton päältä. Halkeamat on korjattava ennen lattian pinnoittamista. Halkeamien kor-
jaaminen jälkikäteen on kallista ja työlästä. 
 
ITB:n tyypillinen koostumus on runsaan hienon kiviaineksen vuoksi monelta osin sel-
lainen, että plastisen vaiheen kutistuma sekä vastaavien kutistumahalkeamien riski on 
normaalia suurempi. Vaihtamalla raudoitusverkot kuituihin haettiin sitä, että pystyttäi-
siin paremmin hallitsemaan plastista kutistumaa ja halkeilua. Kuidut ehkäisevät tehok-
kaasti halkeamien syntymistä. Kuidut parantavat betonin vetolujuutta, jolloin ensimmäi-
sen halkeaman syntymiseen tarvitaan suurempia voimia. Raudoituksen vaihtaminen 
kuituihin vaikuttaa betonimassan ja kovettuneen betonin ominaisuuksiin.  Kuidut teke-
vät betonimassasta sitkeämpää, mikä huonontaa työstettävyyttä. Työstettävyyttä paran-
nettiin lisäämällä massan notkeutta. Kuidut tekevät massasta koossapysyvämpää, mikä 
mahdollistaa notkeuden nostamisen. Jakautuessaan homogeenisesti kuidut parantavat 
betonimassan muodonmuutosominaisuuksia. Muodonmuutosominaisuuksista paranevat 
veto-, taivutusveto- ja leikkauslujuus.  Kuitulattioissa paranee iskunkestävyys, joka on 
tärkeä ominaisuus lattioissa. Lisäksi kuitubetonimassa tarttuu alustaansa paremmin kuin 
betonimassa, jossa raudoitteena on verkkoraudoitus.  
 
Oulun virastotalon 2.–4. kerroksen pintabetonilattioissa on kantava betonialusta ja ra-
kenteen kuituja rasittavat ainoastaan betonin kutistumasta aiheutuvat voimat. Kun pinta-
lattian tartunta alustaan on hyvä, pääsee laatta kutistumaan ainoastaan yläpinnastaan.  
Kuitujen jakaantuessa tasaisesti betonimassaan on myös laatan yläosassa tehokkaasti 
betonin kutistumaa hallitsevia kuituja ottamassa vastaan betonin kutistumajännityksiä.  
 
Oulun virastotalo sijaitsee aivan Oulun ydinkeskustassa. Oulun virastotalon työmaalla 
piti kuljetuslogistiikka suunnitella tarkoin, koska rakennustyömaalla oli materiaalien 
varastointipaikkoja hyvin rajallisesti. Raudoituksen tullessa suoraan betonimassan mu-
kana jää raudoitusverkkojen määrälaskenta, tilaaminen, varastointi, siirto kohteeseen ja 
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asennus pois kokonaan. Tämä helpottaa resurssien kohdistamista ja lyhentää työaikaa. 
Näiden taloudellisten ja laadullisen tekijöiden perusteella päätettiin korvata pintabe-
tonilattioihin määrätty raudoitus kuiduilla.  
 
Kuitujen valinnassa päätyttiin muovikuituun, koska teräskuidun poistaminen valun pin-
nasta on työlästä. Jos teräskuitu jää pystyyn valussa, joudutaan se piikkaamaan irti va-
lusta. Muovikuidun jäädessä esiin valusta se voidaan polttaa nestekaasupolttimella eli 
kosaanilla helposti pois. Muovikuituja voi olla runsaastikin pystyssä käytettäessä itsetii-
vistyvää betonimassaa, koska notkeissa massoissa voi esiintyä erottumisongelmaa, jol-
loin muovikuidut nousevat kevyinä rakenteen pintaan.  
 
7.4 Oulun virastotalon pintabetonilattioiden valmistelevat työt ja betonointi  
 
Neljännen kerroksen pintalattian valupäiväksi suunniteltiin 21.4.2008. Valupäivä oli 
perjantai, jolloin pintabetonilattia saa kovettua rauhassa viikonlopun ajan. Vastaava 
betonityönjohtaja Rami Muotka päätti, että pintabetonilattiaa ei peitetä muovilla seuraa-
vana päivänä, koska pintabetonilattian päälle ruiskutetaan heti telauksen jälkeen esijäl-
kihoitoaine, joka estää liiallisen kosteuden haihtumisen. Esivalmistelutyöt aloitettiin 
edellisellä viikolla, jolloin betoniasemalle ilmoitettiin valupäivä ja varattiin tarvittava 
kalusto.  Aliurakoitsijoille ilmoitettiin työmaakokouksessa, että maanantaina aloitetaan 
neljännen kerroksen pintabetonilattian valmistelutyöt. Aliurakoitsijat velvoitettiin vie-
mään ylimääräinen tavara pois kerroksesta ja mahdollisuuksien mukaan keskittämään 
työt muihin kerroksiin. Aliurakoitsijat olivat tottuneet tähän toimintatapaan alemmissa 
kerroksissa, eikä siirtyminen tuottanut ongelmia aliurakoitsijoiden toiminnalle.  
 
Maanantaina valmistelutyöt aloitettiin tyhjentämällä neljäs kerros tavaroista ja roskista. 
Lasijulkisivuseiniltä poistettiin holvin reunakaiteet, jotka olivat valettavalla alueella. 
Lasijulkisivuseinille tehtiin lankuista ja rakennusmuovista väliaikainen seinä, jolla estet-
tiin kerroksessa hallitsemattomat ilmavirtaukset. Porrashuoneisiin johtaviin aukkoihin 
asennettiin väliaikaiset ovet. Maanantaina saatiin kerros tyhjennettyä tavaroista ja väli-
aikaiset seinät tehtyä valmiiksi. Työryhmän koko tavaroiden järjestelyssä ja siivoukses-
sa oli kaksi rakennusmiestä ja muoviseinän tekemisessä yksi kirvesmies, jota siivoavat 




Tiistaina imuroitiin ontelolaattojen päältä kaikki irtoroskat pois. Imurointi on tärkeä 
työvaihe, koska mahdollisesti jäävät roskat huonontavat pintabetonilattian tartuntaa on-
telolaatan pintaan.  Imurointi saatiin valmiiksi keskiviikkona puoleenpäivään mennessä. 
 
Seuraava työvaihe oli solumuovinauhan laittaminen pintabetonilattian ja yhtyvien seini-
en rajapintoihin. Rakennuksen runko tuli teräspilareista joiden ympärille ei laitettu irrot-
tavaa solumuovinauhaa. Solumuovinauhan laitossa on tärkeää, että nauha tulee suoraan 
jolloin se jää tulevan lattialistan alle. Solumuovinauhan paksuus on 6 mm ja puisen lat-
tialista koko 12 * 42 mm. Lista peittää hyvin solumuovinauhan, kun se on oikein asen-
nettu. Solumuovinauhat saatiin paikoilleen keskiviikon aikana.  
 
Torstai aloitettiin rakentamalla kaikki varaukset pitäviksi ja laitettiin reunatopparit ovi-
aukkoihin. Varauksia olivat esim. sähkökeskukseen nousevat hyllyt. Varauksiin leikat-
tiin styroksista sopivat täyttöpalat, jotta betonimassa ei pääse varausten kohtaan. 
Lämminvesipatteriputket kierrettiin Arma lex -solukuminauhalla, jolloin putket eivät 
tule pintabetonilattiaan kiinni ja johda ääntä muihin kerroksiin. 
 
Mittamies jakoi valettavan alueen 2 m * 2 m olevaan ruudukkoon korkonauloilla. Kor-
konauloina toimivat 110 * 8 mm:n pikanaulat. Korkonaulat asennettiin 2 mm alle val-
miin pinnan. Korkonaulat helpottavat pintabetonilattian valua huomattavasti. On tärkeää 
maalata punaisella maalilla ympyrä korkonaulan ympärille, jolloin kerroksessa liikkuvat 
henkilöt huomaavat ne eivätkä kompastu niihin tai potkaise korkonauloja väärään kor-
koon. Korkonaulojen asentaminen kesti 3 tuntia. Kun korkonaulat oli laitettu valmiiksi, 
rakennusmiehet laittoivat neljä Betoksin kuumailmapuhallinta porrashuoneiden oviauk-
koihin. Puhaltimet laitettiin puhaltamaan ja tehostamaan ilman liikettä kerroksessa. 
 
Kun valetaan koko kerros kerralla, on tarkoin mietittävä, mistä betoninpumpunletku 
otetaan sisälle kerrokseen. Betoninpumppausletku kannattaa ottaa sisälle porrashuonees-
ta tai paikasta, johon valun lopettaminen käy luontevasti, ilman valmiin lattianpinnan 
ylitse kulkemista. Tässä kohteessa ei ollut mahdollista järjestää valun lopettamista niin, 
että poistuminen tapahtuisi luonnollista poistumistietä pitkin, vaan kerroksesta poistu-
minen vaati erikoisjärjestelyjä. Betoninpumppausletku otettiin ikkunasta sisälle ja ra-
kennettiin linja kerroksen läpi niin, että betoninpumppausautoa ei tarvitse siirtää. Kun 
kerroksen pintabetonilattia on valmis, tapahtuu poistuminen samasta ikkunasta saksila-
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vanostimella. Saksilavanostin ajettiin valmiiksi yläasentoon ja rakennettiin kaiteellinen 
kulkusilta kerroksesta nostimeen. Saksilavanostin tarkistettiin ja laadittiin tarkastuspöy-
täkirja.   
 
Tämän jälkeen suoritettiin viimeistely imurointi ja laitettiin valmiiksi primerointi- ja 
jälkihoitovälineet.  Jälkihoitoaine laimennettiin valmiiksi painekäyttöiseen ruiskuun ja 
varmistettiin ruiskun toimivuus. Vararuisku tuotiin valmiiksi kerrokseen.  
.  
Perjantaiaamuna primeroitiin valualueen pohja. Tällä varmistettiin pintalattian ja ontelo-
laattaan välinen tartunta. Kun lattia oli primeroitu, rakennustyönvalvoja Aaro Kemppai-
nen ja vastaava betonityönjohtaja Rami Muotka tarkastivat valettavan alueen pohjan 
puhtauden, varaukset, lisäraudoituksen ja lämpötilan kiertämällä valualueen läpi. Tar-
kastuksesta laadittiin tarkastuspöytäkirja, joka toimi valulupana. 
 
Kello 7.30 tuli betonipumppuauto työmaalle. Betonipumppuautonkuljettaja pystytti be-
tonipumppuauton ennalta sovittuun paikkaan. Kello 7.45 suoritettiin betonipumppuau-
ton pystytystarkastus, josta laadittiin pystytyspöytäkirja. Betonin pumppausletkut otet-
tiin ikkunasta sisälle ja rakennettiin pumppauslinja valmiiksi. Kello 7.55 aloitettiin pin-
tabetonilattian valaminen.  Työmaalla ei itsetiivistyvälle betonimassalle suoritettu ko-
keita, vaan vastaava betonityönjohtaja tarkisti silmämääräisesti, että massa oli työstettä-
vyydeltään sovitun mukaista eikä massassa ollut tapahtunut erottumista. Valunopeudek-
si oli sovittu 10 m
3 
tunnissa eli betoniautoja tuli puolen tunnin välein tuoden työmaalle 5 
m
3
 betonimassaa kerralla. Tunnissa tuli noin 125 m
2
 valmista pintabetonilattiaa. Tämä 
kertoo mihin työsaavutuksiin itsetiivistyvällä betonilla voidaan päästä. Yhdessä työpäi-
vässä voidaan suotuisissa olosuhteissa betonoida noin 1 500 m
2
 pintabetonilattiaa, joka 
on 8-kertainen verrattuna normaaliin betoniin. 
 
Betonityöryhmässä toimi kaksi rakennusammattimiestä. Toinen rakennusammattimie-
histä toimi massanlaskijana ja toinen tasasi massan pinnan suulalla ristiin telaamalla ja 
levittäen ensijälkihoitoaineen valmiille pinnalle.  
 
Pintalattian valaminen sujui ilman ongelmia. Massassa ei ollut työstettävyyseroja kuor-
mien välillä. Viimeinen kuorma tuli työmaalle kello 12.20 ja kello 12.45 neljännen ker-
roksen pintalattia oli valettu ja jälkihoidettu. Poistuminen kerroksesta tapahtui ennalta 
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suunnitellusti saksilavanostimella ilman ongelmia. Lopuksi kuitattiin betoninpumppaus. 
Betoninpumppausauton kuljettaja luovutti betoniautojen kuormakirjat ja betonin pump-
pauspöytäkirjan arkistointia varten. 
 
Pintabetonilattiassa käytettiin varhaisjälkihoitoa, joka toteutettiin levittämällä jälkihoi-
toaine heti ristiin telaamisen jälkeen pintalattian päälle. Menetelmän tarkoituksena on 
muodostaa pintalattian pinnalle vettä läpäisemätön kalvo, joka estää tehokkaasti plastis-
ta kutistumishalkeilua. Jälkihoitoaineen valkoinen väri helpotti jälkihoitoaineen riittävää 
annostelua. Tässä rakennuskohteessa ympäristöolosuhteet olivat erityisen vaativat, kos-
ka ilman suhteellinen kosteus oli alhainen, huonetilaa lämmitettiin ja ilmavirtauksia 
tehostettiin kuumailmapuhaltimilla. Lisäksi tehonotkistettu massa on sellainen betoni-
tyyppi, joka vaatii varhaisjälkihoitoa. Jälkihoidolla varmistettiin, ettei pintalattian pinta 
kuivu liian nopeasti, saavutetaan rakenteellinen lujuus sisäisiä rasituksia vastaan ja latti-
anpinnasta tulee kestävä. 
 
Pintabetonilattia sai kovettua rauhassa viikonlopun yli. Maanantaina tarkastettiin minkä 
verran lattioissa plastista kutistumishalkeilua. Lattioissa oli pientä ja verkkomaista hal-
keilua.  Verkkomaista halkeilua oli erityisesti lämmittimien edessä, joissa betonin pin-
nan lämpötila on korkeampi kuin muussa tilassa ja ilmavirtaukset ovat voimakkaita. 
Lämmittimien sijoitteluun kannattaa jatkossa kiinnittää suurempaa huomiota.  
 
Kahden viikon kuluttua valusta hiottiin betoniliima pois pintabetonilattian pinnasta. 
Pintahionnan jälkeen hienokiviaines tuli näkyviin. Sementtiliimakerroksen alla oli kova 
ja tiivis pinta. Hionnan yhteydessä imuroitiin irronnut aines pois ja poltettiin valussa 
pystyyn jääneet muovikuidut. Lisäksi tarkistettiin laattaan tulleet halkeamat ja niiden 
leveydet. Neljännen kerroksen lattiassa oli vähän kutistumishalkeilua ja halkeamalevey-
det olivat pieniä.  Muovikuitu oli toiminut hyvin itsetasaavan massan kanssa pitäen var-
haisvaiheen ja pitkäaikaiskutistumisen vähäisenä. 
 
Ennen pintakäsittelyn aloittamista paikataan lattiassa olevat kolot ja halkeamat täytettä-
vä Ardex ep 2000 -epoksilla, joka on lujuusominaisuuksiltaan lujempaa kuin käytettävä 
pintakäsittelyaine. Vähäiset isommat ja syvemmät halkeamat avattiin kulmahiomako-
neella halkeaman suuntaisesti.  Avauksen jälkeen halkeamat imuroitiin huolellisesti ja 
paikattiin Ardex ep 2000:lla. Ardex ep 2000 -epoksissa on hyvin alhainen viskositeetti, 
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joten sillä on hyvä tunkeutumiskyky kapeisiinkin halkeamiin. Epoksin levittämisessä 
hyvä ”apuväline” on paperimuki, jonka reuna on puristettu teräväksi. Hiushalkeamille, 
jotka eivät olleet syviä ja isoja, ei tehty mitään, koska ne korjaantuvat muovimaton alle 
























8 ITSETIIVISTYVÄN JA NORMAALIN LATTIABETONIN 




Pintabetonilattioiden kustannukset syntyvät resurssien käytöstä ja niiden hinnoista. Re-
sursseja ovat tehty työ, tarvittavat materiaalit, energia ja pääoma. Tämä kustannusvertai-
lu perustuu materiaali- ja työmenekkeihin sekä niiden yksikköhintoihin. Itsetiivistyvän 
betonin käytön taloudellinen arviointi joudutaan aina tekemään tapauskohtaisesti. Tässä 
tutkimuksessa saadut laskelmat ovat suuntaa antavia ja niiden muuttaminen toisiin ra-
kennuskohteisiin vaatii tekijältä kykyä arvioida kohteiden erilaisuuden vaikutusta kus-
tannuksiin.  
 
Oulun virastotalon työmaalla itsetiivistyvästä betonista saatiin huomattava taloudellinen 
hyöty, koska rakennusaikataulu oli erittäin tiukka. Lisäksi työmaan työnjohto pystyi 
rytmittämään omien ja aliurakoitsijoiden toiminnan paremmin, koska pintalattiat saatiin 
valettua monta viikkoa etuajassa ja koko kerros valmiiksi yhdellä valukerralla.  
 
Itsetiivistyvää betonia käytettäessä materiaali- ja laadunvalvontakustannukset ovat suu-
remmat kuin normaalia betonia käytettäessä. Itsetiivistyvässä betonissa hienoaines- ja 
tehonotkistinmäärät ovat tavallista suurempia.  Nämä tekijät nostavat itsetiivistyvän 
betonin materiaalikustannuksia. Itsetiivistyvän betonin valmistus asettaa lisävaatimuksia 
betonin osa-aineiden kuten kiviaineksen ja erityisesti sen kosteuspitoisuuden ja rakei-
suuden laadunvalvonnalle. Verrattuna tiivistettävään betoniin itsetiivistyvän betonin 
työstettävyysominaisuudet saavat vaihdella selvästi rajoitetummin. Itsetiivistyvän beto-
nin tekeminen kestää kauemmin valmistuslaitoksessa kuin normaalibetonin tekeminen. 
Nämä tekijät nostavat itsetiivistyvän betonin laadunvalvonnan kustannuksia. 
 
Säästöjä itsetiivistyvän betonin käytössä saadaan betonoinnissa ja jälkitöissä. Betonointi 
nopeutuu ja valamiseen tarvitaan vähemmän resursseja käytettäessä itsetiivistyvää beto-
nia. itsetiivistyvää betonia käyttämällä saadaan selviä etuja, joiden taloudellinen vaiku-
tus ei ole välitön tai se on vaikeasti arvioitavassa. Näitä ovat paraneva työympäristö 
sekä rakenteiden laatuun ja säilyvyyteen liittyvät tekijät. Valualueet voidaan suunnitella 





) betonoitu kolmessa osassa, jolloin työsaumoja olisi jouduttu tekemään 36 
metriä. Itsetiivistyvällä betonilla ja muovikuidulla tehdyt lattiat halkeilivat vähemmän 
kuin normaalibetonilla tehdyt lattiat. Tämä vähensi jälkitöiden kustannuksia. 
 
Käytettäessä itsetiivistyvää betonia valuaika lyhenee. Pintabetonilattioita betonoidessa 
kustannukset syntyvät betonimassan ja sen siirtoon liittyvistä kustannuksista. Kustan-
nuksia syntyy betonipumppuauton vuokrasta, betoniautojen purkukorvauksista ja työn-
johdon ja valumiesten palkoista. Lisäksi työmaan johto joutuu suunnittelemaan beto-
ninpumppaus- ja betoniautojen purut niin, että siitä ei aiheudu vaaraa työmaalla oleville. 
Yleinen käytäntö on, että siellä missä betonia pumpataan, ei ole muuta toimintaa. Oulun 
virastotalon työmaalla huomioitavia seikkoja olivat pihakivetyksen teko, lasijulkisivun 
asennus ja ulkoseinien kolmikerrosrappaustyö. Kun betonoitiin kerralla koko kerroksen 
pintalattiat, oli aliurakoitsijoiden töiden limittäminen huomattavasti helpompaa.  
 
Käytettäessä itsetiivistyvää betonia saatiin edeltävät työvaiheet tehtyä kerralla valmiiksi 
ja näin vältettiin turhia toistuvia työvaiheita. Esimerkiksi tavaroita ei tarvinnut siirtää 
pois valettavalta alueelta ja sitten takaisin valetun lattian päälle. Valualusta saatiin teh-
tyä valmiiksi ja vältyttiin työsaumojen tekemiseltä.  
 
Normaalibetonia käytettäessä kustannukset syntyvät massan siirrosta, aliurakalla tehtä-
västä massan tasoituksesta sekä pinnan hierrosta ja työnjohdon valvonnasta. 
 
Yksityiskohtaiset kustannuserittelyt on esitetty liitteessä 2. Laskelmissa on betonin rau-
doituksena käytetty muovikuitua.  Itsetiivistyvää betonia käytettäessä betonin materiaa-
li- ja siirtokustannukset olivat 12,81 €/m2 ja työkustannukset 1,21 €/m2, yhteensä 14,02 
€/m2. Kustannuksissa ALV on 0 %. 
 
Normaalibetonimassaa käytettäessä betonin materiaali- ja siirtokustannukset olivat 
11,29 €/m2 ja työkustannukset 3,59 €/m2, yhteensä 14,88 €/m2. Kustannuksissa ALV on 
0 %. 
 
Betonintyypistä riippumatta betonin materiaali- ja siirtokustannukset ovat hyvin lähellä 
toisiaan. Itsetiivistyvän betonimassan korkeampi hinta tasoittuu, koska betonointiin käy-
tettävä aika lyhenee, jolloin kustannussäästöjä syntyy betonipumppuauton vuokrasta ja 
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betoniautojen purkukorvauksista. Työkustannukset ovat kolminkertaiset käytettäessä 
normaalia betonimassaa.  
 
Käytettäessä itsetiivistyvää betonia ovat työ- ja materiaalikustannukset 1 €/m2 edulli-
semmat kuin normaalibetonimassaa käytettäessä. Kun otetaan huomioon itsetiivistyvän 
betonin käytöstä saatavat muut taloudelliset säästöt, jälkitöiden ja rakentamisen nopeu-
tuminen ja töiden helpompi rytmittäminen, voidaan itsetiivistyvän betonin käyttöä pitää 
taloudellisempana kuin normaalin lattiabetonin. 
 
8.2 Muovikuidun ja raudoitusverkkojen kustannusvertailu 
 
Tarkempi kustannusvertailu suoritettiin raudoituksen vaihtamisesta muovikuituihin.  
Tavoitteet raudoitusverkkojen vaihtamisesta muovikuituihin on esitetty kattavasti luvus-
sa 7.3 Raudoituksen korvaaminen muovikuidulla.   
 
Tavanomaisia raudoitusverkkoja käytettäessä kustannuksia aiheuttavat raudoitusverko-
jen ja niihin liittyvien tarvikkeiden määrälaskenta, tilaaminen, varastointi, siirrot varas-
topaikkaan ja varastopaikasta kohteeseen, asennus ja valvonta.  Näistä kustannuksista 
raudoitusverkkojen määrälaskenta, tilaaminen, varastointi ja siirrot ovat välillisiä kus-
tannuksia, jotka eivät näy suoraan betonilattioiden kustannuksissa. Oulun virastotalon 
työmaalla piti kuljetuslogistiikka suunnitella tarkoin, koska rakennustyömaalla oli mate-
riaalien varastointipaikkoja hyvin rajallisesti. Raudoitusmateriaalien välivarastoinnin 
jäädessä pois jäi tilaa muiden tavaroiden varastointiin. Tämä oli suuri hyöty työmaata 
johtaville henkilöille. 
 
Seikkoja joista saatiin säästöjä, mutta joiden arvioiminen on vaikeaa tai vaikutukset 
eivät ole välillisiä, ovat rakennusajan lyhentyminen, parempi laatu lattioissa (vähemmän 
jälkitöitä) ja resurssien helpompi kohdistaminen. Liitteessä 2 on eriteltynä muovikuidun 
ja raudoitusverkkojen kustannusvertailu. Raudoitusverkkoja käytettäessä kustannukset 
muodostuvat materiaalikustannuksista 4,30 €/m2 ja työkustannuksista 0,65 €/m2, yh-




Muovikuidun PM 50/100 tullessa betonimassan joukossa siitä ei ole muita kustannuksia 
kuin betonin toimittajan materiaalikustannus 38,00 €/m3. Muutettaessa tämä kustannuk-
siksi lattianeliötä kohti kustannukset ovat 2,71 €/m2 (ALV 0 %). 
 
Verkkoraudoituksen käyttö on kaksi kertaa kalliimpaa pintalattioissa kuin muovikuiden 
käyttäminen. Koska lisäksi kuitujen käyttö nopeuttaa rakentamista, vähentää halkeilusta 
johtuvia korjaustöitä ja helpottaa työmaalla resurssien kohdistamista, voidaan muovi-





Laatuvertailu suoritettiin Betonilattiat BY 45:n betonilattialle määrittelemien laatuteki-
jöiden perusteella, jotka on tarkemmin käyty läpi luvussa 5.1 Betonilattian laatutekijät. 
Laatutekijöillä on tärkeä merkitys lattian kestävyydelle, käytölle ja ulkonäölle. Laatute-
kijät ovat sovitulla tavalla mitattavissa valmiista lattiasta. 
 
Oulun virastotalon pintabetonilattiat olivat erityisen haastavia. Haastavia lattioista teki-
vät saumattomuus, laaja-alaisuus, epäedulliset säilymisolosuhteet ja runsas luonnon 
valo kerroksissa. Epäedulliset säilymisolosuhteisesta tekivät tilojen lämmitystä johtuvat 
voimakkaat ilmavirtaukset, lasiseinien paikalla olevista muoviseinistä johtuvat hallitse-
mattomat ilmavuodot ja puhallettavan ulkoilman suuri kosteuskuormitus.  
Tasaisuuden arvosteluperusteina on käytetty lattian aaltoilua ja kaltevuusvirheitä. 
Hammastusta ei arvioita, koska koko kerroksen lattiat valettiin yhdellä kertaa. Pinnan 
karheutta ei huomioida, mutta pinnassa näkyvien ainesten jakautuminen huomioidaan. 
Arviointi suoritettiin ennen ja jälkeen pintahiontaa, jossa sementtiliima on poistettu, 
jolloin hieno runkoaines tulee näkyviin. 
Tasaisuus ei missään kohdassa ylittänyt betonilattialle asetettuja tasaisuusvaatimuksia.  
Tasaisuus eroja ei myöskään ollut pilarien, seinien ja muiden läpivientien läheisyydessä. 
Neljännen kerroksen pintabetonilattia jaettiin 2 m * 2 m oleviin ruutuihin ja ruutujen 
korkeusasemat tarkemitattiin tasolaserilla. Kaikki mittapisteet olivat 7 mm:n sisällä toi-
sistaan. Lopputulosta voidaan pitää erittäin hyvänä, koska kerroksen pisimmän sivun 
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KUVA 3. Oulun virastotalon neljännen kerroksen pohjakuva  
Betonilattioiden pinnoissa ei ollut kirjavuutta. Massa oli pysynyt hyvin kasassa ja erot-




Tartunta alusbetoniin itsetiivistyvällä betonilla oli erittäin hyvä. Kaikki valetut lattiat 
käytiin läpi kepillä koputtaen ja hakien alustastaan irronneita kohtia. Irronneita eli kopo-
lattioita ei löytynyt yhdestäkään valetusta lattiasta. 
Pintahiotun lattian ja lattiatasoitteen välinen tartunta selvitettiin mattomiesten kokemus-
ten perusteella, eikä tartunnan pitävyydessä ilmennyt ongelmia. 
Pintabetonilattiat olivat haastavia varhaisvaiheen kutistuman vuoksi. Plastiselle kutis-
tumiselle pintabetonilattian alistivat ITB:n materiaaliominaisuudet (suuri määrä hieno-
kiviainesta, suuri tehonotkistimen määrä ja alhainen vesi-sementti suhde). Pintalattiat 
tehtiin kevättalvella, jolloin ympäristöolosuhteet ovat myös sellaiset, jotka mahdollista-
vat suuren varhaisvaiheen kutistuman. Betonoitavia tiloja lämmitettiin kuumailma pu-
haltimin. Tämä aiheutti pintabetonilattioille tuulirasituksen ja alensi tilan suhteellista 
kosteutta, mikä lisää varhaisvaiheen kutistumisen riskiä. Varhaisvaiheen kutistuman 
riskiä pienentäviä tekijöitä olivat raudoituksen vaihtaminen muovikuituun sekä varhais-
jälkihoidon aloittaminen heti betonipinnan oikaisun yhteydessä sumuttamalla betoni-
pinnalle tuoteohjeiden mukaisesti riittävästi varhaisjälkihoitoainetta. Muovikuidut ja-
kautuvat betonimassaan homogeenisesti, minkä takia se kestää paremmin kutistumisesta 
aiheutuvia voimia kuin verkkoraudoitus. Kuituja on myös pinnassa ottamassa vastaan 
kutistumisesta aiheutuvia voimia. Varhaisjälkihoitoaineen tarkoitus on estää veden liian 
nopea haihtuminen betonin pinnalta. Varhaisjälkihoitoaineen levittäminen on erityisen 
tärkeä ilmavirtauksille altistuville itsetiivistyville lattiamassoille, joissa vedenerottumi-
nen on muutenkin hyvin vähäistä. Betonoitavissa tiloissa oli hyvä noin +15 asteen läm-
pötilaolosuhde betonin alkuvaiheen kovettumiselle.  
 
Oulun virastotalon pintabetonilattioissa esiintyi odotettua vähemmän plastista kutistu-
mishalkeilua. Poikkeuksena olivat puhaltimien edessä olevat alueet (noin 1, 5 metriä 
puhaltimesta), joissa oli pinnan verkkomaista halkeilua. Tämä johtui kohtien normaalia 
korkeammasta lämpötilasta ja voimakkaista ilmavirtauksista. Jatkossa puhaltimet tulee 
sijoittaa irti lattiasta noin metrin korkeuteen.  
 
Erottumista pintalattioissa ei havaittu, joten plastista kutistumishalkeilua ei voida selit-
tää sillä. Kokonaiskutistumaa tarkastellessa huomattiin halkeamien olevan kooltaan 
pieniä eivätkä ne olleet syviä. Taloudellisesti näiden halkeamien korjaaminen on edul-
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lista verrattuna suurempiin halkeamiin, jotka vaativat aina halkeaman avaamisen kul-
mahiontakonetta käyttäen.  
Muovikuitu ja itsetiivistyvä betoni oli toiminut hyvin yhdessä estäen plastisen kutistu-
mishalkeilun. Itsetiivistyvällä betonilla ja muovikuidulla päästään halkeamien suhteen 
parempaan lopputulokseen kuin käytettäessä normaalilattiabetonia ja raudoitusverkkoja. 
Liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä itsetiivistyvän betonin ja muovikuidun vaikutukses-
ta varhaisvaiheen kutistumaan ei voida tehdä, koska monet edellä mainitut tekijät vai-
kuttavat varhaisvaiheen kutistumaan, mutta tässä kohteessa, näillä rakenneratkaisuilla ja 
näissä ympäristöolosuhteissa ne toimivat yhdessä erittäin hyvin. 
Kulutuksen kestävyydeltään Oulun virastotalon pintalattioiden pinta oli tiivis ja kova. 
Tämän silmämääräisen havainnon vahvistukseksi Lohja Rudus Oy:n tekemissä puristus-
lujuuskokeissa saatiin yli 50 MPa:n lujuuksia, joista voi päätellä, että lattioissa ei ole 
vain kova ja tiivis pinta vaan rakenne on kokonaisuudessa luja. 
Tutkimuksessa selvitettiin, miten itsetiivistyvällä betonimassalla tehdyt pintalattiat kui-
vuvat työmaavaiheen aikana. Pintalattioiden kuivumisen mittauspisteet olivat 20 mm 
pintabetonin alapuolella eli ontelolaatassa sekä 40 mm pintabetonilattian pinnasta. Pin-
talattiat saavuttivat pinnoituskosteuden 85 % 14 viikon kuluttua valusta. Kahtena en-
simmäisenä viikkona valusta kuivumista ei tapahtunut, koska lattian pinnalla oli jälki-
hoitoaineella tehty yhtenäinen kalvo. Oletettu pinnoituskosteuteen kestävä kuivumisaika 
laskettiin By 1021 -laskentaohjelmalla, jonka tulokset ovat liitteessä 3. Ohjelma laskee 
kuivumisaika-arvion käyttämällä lähteessä 2 sivulla 51 olevista peruskuivumiskäyräs-
töä, laskentakaavoja ja kerrointaulukkoa. Oletettu kuivumisaika 85 %:n pinnoituskos-
teuteen By 1021 -laskentaohjelmalla oli itsetiivistyvää massaa käyttäen 16 viikkoa. 
Laskentakaava kuivumiselle on peruskuivumisaika *ontelolaatan kosteus * pintalaatan 
paksuus * pintalaatan v/s * kastumisaika * kuivumisolosuhteet.   
Laskennassa on käytetty seuraavia lähtötietoja: peruskuivumisaika 15 viikkoa, ontelo-
laatan kosteus > 95 %, pintalaatan paksuus 80 mm, pintalaatan v/s 0,5, pintavalu koste-
assa 2 viikkoa ja kuivamisolosuhteet +15 astetta ja RH 50 %. Taulukossa 2 on laskettu 














Todellinen kuivuminen hieman laskettua kuivumista nopeammin johtuu lämmityksen 
aiheuttamasta ilmavirtauksesta, joka on kuljettanut ilmavuotojen kautta kostean ilman 
pihalle. Lisäksi itsetiivistyvän betonin v/s oli 0,45 ja kerrointaulukossa, jota laskentaoh-
jelma käyttää, pienin arvo oli 0,50. 
Itsetiivistyvän massan kosteustekninen toiminta kuivumisvaiheessa ei poikkea normaa-
leista lattiamassoista. Kuivuminen päällystyskosteuteen kestää yhtä kauan kuin normaa-
lilla lattiamassalla.. Vaikka itsetiivistyvillä massoilla on alhainen vesi-sementtisuhde, 
vaikuttavat pintabetonilattian kuivumiseen merkittävästi rakenteiden kastuminen ja kui-
vumisolosuhteet, jotka ovat samat määrittävät riippumatta käytettävästä massasta. Tä-
män takia kuivumisajoissa ei ole suurta eroa. 
Pintalattioiden kuivumisesta ei voida vetää liian tarkkoja ja pitkälle vedettyjä johtopää-
töksiä, koska eri työmaakohteissa ovat erilaiset ympäristöolosuhteet. Lisäksi on huomi-
oitava, onko kosteuden mittauspiste ontelolaatan kannaksen vai sauman kohdalla ja 











Tämän kehitystehtävän tavoitteena oli analysoida itsetiivistyvällä betonilla toteutetut 
Oulun virastotalon pintabetonilattiat ja tuottaa kokemusperäistä tietoa itsetiivistyvän 
betonin eri ominaisuuksista. Tavoitteena oli kartoittaa itsetiivistyvän betonin käyttöön-
ottoa pintalattioissa rakennusliikkeen kannalta. Pintabetonilattioista tehtiin kustannus- ja 
laatuvertailu. Lisäksi selvitettiin itsetiivistyvän betonin ominaisuuksia, kutistumaa, hal-
keilua, tartuntaa, kulutuksen kestävyyttä ja kosteusteknistä toimintaa. Erityisen tarkasti 
selvitettiin, miten raudoituksen vaihtamisella muovikuituihin voidaan hallita kutistumaa 
ja halkeilua. 
 
Itsetiivistyvän ja normaalin lattiabetonin materiaali- ja siirtokustannukset ovat hyvin 
lähellä toisiaan. Itsetiivistyvän betonimassan korkeampi hinta tasoittuu, koska betonoin-
tiin käytettävä aika lyhenee, jolloin kustannussäästöjä syntyy betonipumppuauton vuok-
rasta ja betoniautojen purkukorvauksista. Työkustannukset ovat kolminkertaiset käytet-
täessä normaalia betonimassaa.  
 
Käytettäessä itsetiivistyvää betonia ovat työ- ja materiaalikustannukset 1 €/m2 edulli-
semmat kuin normaalibetonimassaa käytettäessä. Sen lisäksi itsetiivistyvän betonin käy-
töstä saatavat muut taloudelliset säästöt vähäisempien jälkitöiden, rakentumisen nopeu-
tumisen ja töiden helpommasta rytmittämisestä, voidaan itsetiivistyvän betonin käyttöä 
pitää taloudellisempana kuin normaalilattiabetonin. 
 
Raudoitusverkkojen vaihtamisella kuituraudoitukseen haettiin kustannustehokkuutta ja 
parempaa hallintaa plastisen kutistuman suhteen. Muovikuidun käyttö pintabetonilattian 
raudoitteena on puolet edullisempaa kuin perinteisen verkkoraudoituksen käyttäminen. 
Koska lisäksi kuitujen käyttö nopeuttaa rakentamista, auttaa hallitsemaan kutistumisesta 
johtuvaa halkeilua ja helpottaa työmaalla resurssien kohdistamista, voidaan muovi-




Itsetiivistyvällä betonimassalla tehtyjen lattioiden laatuvertailu suoritettiin betonilattiat 
BY 45 -ohjeen perusteella. Itsetiivistyvällä betonilla tehdyt lattiat olivat tasaisia. Tasai-
suus ei missään kohdassa ylittänyt pintabetonilattialle asetettuja vaatimuksia.  
Betonoidessa erityisestä huomiota tulee kiinnittää ajankohtaan, jossa betoniauton tyhje-
nemisen takia valu keskeytyy. Tällöin valun reuna voi vajota pitkältäkin matkalta. 
Betonilattioissa ei ollut kirjavuutta ja massa oli pysynyt hyvin kasassa. Muovikuidut 
olivat jakaantuneet homogeenisesti massaan. 
Tartunta alusbetoniin itsetiivistyvällä massalla oli erittäin hyvä. Kaikki valetut lattiat 
käytiin läpi kepillä koputtaen ja hakien alustastaan irronneita kohtia. Irronneita eli kopo-
lattioita ei löytynyt yhdestäkään valetusta lattiasta. Pintahiotun lattian ja lattiatasoitteen 
välinen tartunta selvitettiin mattomiesten kokemusten perusteella, eikä siellä ilmennyt 
mitään ongelmia tartunnan pitävyydessä. 
Tulevaisuudessa olisi tarpeen selvittää itsetiivistyvän massan pintalujuus kokein. Pinta-
lujuus voidaan määrittää vetämällä irti pintaan liimattu teräsnappula, jonka läpimitta on 
50 mm. Kun vetokoe tehdään pintakäsitetylle betonille, on murtumisen tapahduttava 
betonissa eikä tasoitteen ja betonin rajapinnassa. Kokeen tuloksille on olemassa yleisesti 
hyväksytyt tulokset. 
Vaikka ITB:n materiaaliominaisuudet ja ympäristöolosuhteet olivat alttiit kutistumalle 
ja halkeilulle, saatiin muovikuiduilla ja heti valun jälkeen aloitetulla varhaisjälkihoidol-
la lattiat, jotka kestivät erittäin hyvin kutistumisesta aiheutuvia voimia. Varhaisjälkihoi-
toaineen levittäminen on erityisen tärkeä ilman virtauksille altistuville itsetiivistyville 
lattiamassoille, joissa vedenerottuminen on muutenkin hyvin vähäistä.  
Oulun virastotalon pintabetonilattioissa esiintyi odotettua vähemmän plastista kutistu-
mishalkeilua. Poikkeuksena olivat puhaltimien edessä olevat alueet (noin 1,5 metriä 
puhaltimesta), joissa oli pinnan verkkomaista halkeilua. Tämä johtui kohtien normaalia 
korkeammasta lämpötilasta ja voimakkaista ilmavirtauksista. Jatkossa puhaltimet tulee 
sijoittaa irti lattiasta noin metrin korkeuteen. Erottumista pintalattioissa ei havaittu, jo-
ten plastista kutistumishalkeilua ei voida selittää sillä. Kokonaiskutistumaa tarkastelles-
sa huomattiin halkeamien olevan kooltaan pieniä eivätkä ne olleet syviä. 
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Muovikuiduilla raudoitettu betonimassa oli toiminut hyvin ja estänyt plastisen kutistu-
mishalkeilun. Itsetiivistyvällä betonilla ja muovikuidulla päästään halkeamien suhteen 
parempaan lopputulokseen kuin käytettäessä normaalilattiabetonia ja raudoitusverkkoja. 
Liian pitkälle vietyjä päätelmiä itsetiivistyvän betonin ja muovikuidun vaikutuksesta 
varhaisvaiheen kutistumaan ei voida tehdä, koska monet edellä mainitut tekijät vaikut-
tavat varhaisvaiheen halkeiluun, mutta tässä kohteessa näillä rakenneratkaisuilla ja näis-
sä ympäristöolosuhteissa ne toimivat yhdessä erittäin hyvin. 
Tulevaisuudessa olisi hyvä tarkastella halkeilujen määrää käytettäessä itsetiivistyvää 
lattiabetonia ja normaalia lattiabetonia raudoitettuna muovikuidulla. Vertailun luotetta-
vuuden vuoksi tämä täytyy tehdä samassa rakennuskohteessa, jotta rakenteet ja ympä-
ristöolosuhteet olisivat mahdollisimman lähellä toisiaan. Vertailu muissa rakennuskoh-
teissa tehtyihin pintabetonilattioihin on epäluotettavaa, koska lattioiden rakenteet (latti-
an paksuus ja muovikuidut) ja ympäristöolosuhteet, kuten veto, suhteellinen kosteus ja 
valuajankohta, ovat erilaiset ja näiden mahdollista vaikutusta on vaikea arvioida. 
Oulun virastotalon betonilattioiden pinta oli tiivis ja kova. Tämän silmämääräisen ha-
vainnon vahvistukseksi Lohja Rudus Oy:n tekemissä puristuslujuuskokeissa saatiin yli 
50 MPa:n lujuuksia, joista voi analysoida, että lattioissa ei ole vain kova ja tiivis pinta 
vaan rakenne on kokonaisuudessa luja. Tällaiset lattiat kestävät hyvin kulutusta. 
Itsetiivistyvän massan kosteustekninen toiminta kuivumisen osalta ei poikkea normaa-
leista lattiamassoista. Kuivuminen päällystyskosteuteen kestää yhtä kauan kuin normaa-
lilla lattiamassalla. Välipohjarakenteen kuivumiseen vaikuttavat merkittävästi rakentei-
den kastuminen ja kuivumisolosuhteet. Vaikka itsetiivistyvillä massoilla on alhainen 
vesi-sementtisuhde, määrittävät yllämainitut seikat pitkälle rakenteen kuivumisnopeu-
den, jotka ovat samat riippumatta käytettävästä massasta. Vaikka itsetiivistyvällä beto-
nilla on pienempi vesi-sementtisuhde, eli niistä poistuva veden määrä on pienempi, on 
niistä poistuvan kosteuden poistuminen hitaampaa rakenteen tiiviyden takia.  
Pintalattioiden kuivumisesta ei voida vetää liian tarkkoja ja pitkälle vedettyjä johtopää-
töksiä, koska eri työmaakohteissa ovat erilaiset ympäristöolosuhteet. Lisäksi on huomi-






Vaikka tässä tutkimuksessa kävivät kiistatta selville itsetiivistyvän betonin käytön puo-
lesta puhuvat niin taloudelliset kuin laadullisetkin tekijät, on itsetiivistyvällä betonilla 
vielä pitkä matka pääasialliseksi betonilattiamateriaaliksi.   
Vaikka itsetiivistyvä betoni on valmis tuotantokäyttöön, riittää siinä vielä kehittämistä 
edelleen. Erityisesti ITB:n herkkyyden hallinta vaatii betonintoimittajilta sekä materiaa-
lien että valmistuslaitteiston kehitystyötä. Tavoitteena on entistä helpommin käsiteltävä, 
laadultaan parempi ja edullisempi betoni. Itsetiivistyvä betoni ei voi olla jatkossa eri-
koistuote, jolla on erikoishinta, vaan normaalituote siinä suhteessa, että sitä pystytään 
valmistamaan rutiiniluontoisesti. Se ei saa vaatia liikaa ylimääräistä kontrollia eikä lisä-
tä liikaa valmistusprosessin kustannuksia. Mahdollinen tarkempi laadunvalvonta pitää 
pystyä automatisoimaan.  
Itsetiivistyvän betonin käyttö asettaa tekijöille työmaalle erikoisvaatimuksia esim. 
muottitekniikassa ja valutavoissa. Vaativa materiaali vaatii myös vaativat ja ammattitai-
toiset tekijät. Vaarana tässä on, että itsetiivistyvän betonin käyttö jää harvojen sen omi-
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Tämä betonityösuunnitelma koskee Oulun virastotalon neljännen kerroksen pintalat-
tioiden betonointia.  
 
1.1 Rakenne 
pintabetonilaatta jonka paksuus on 80 mm:ä ja raudoitus 150 #8, joka korvataan 
muovikuidulla. Muovikuitua on 5 kg/m
3
. Valettavia pintalattioita neljännessä ker-




1.2 Määrät  
 




1.3 Noudatettavat ohjeet, määräykset ja suunnitelmat 
 
Lait ja asetukset 
RakMK 
Betoninormit BY 50 
Rakennesuunnitelmat  
Runko RYL 2000  
BY 40 Betonipinnat  
BY 47B betonirakentamisen laatuohjeet 2007 
 
2.1 Betonimassa 
Normaalisti kovettuva itsetiivistyvä betoni K35-1, notkeus S4, max. raekoko 8 
mm:ä. Koekuutiot ja leviämiskokeet tehdään betoniasemalla BY 50 mukaisesti. 
Massasta on tehty 4 m * 4 m kokoinen koelaatta betoniasemalla. 
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3 Aikataulu ja tarkastukset    LIITE 1/2 
Betonivalu alkaa perjantaina 21.4.2008 kello 8.00. Valun arvioitu valmistuminen on 
noin kello 13.00. Rakennustyönvalvoja ja vastaava betonityönjohtaja tarkistavat valet-
tavan alueen pohjan puhtauden, varaukset, lisäraudoituksen ja lämpötilan ennen valun 




1 lk:n betonityönjohtaja: Rami Muotka 





- Muottina toimivat ulko- ja väliseinät, joista pintabetonilaatta erotetaan 6 mm:ä 
paksulla solumuovikaistalla. Lasiseinän kohdalle on hitsattu 60 mm:ä korkea ja 
5 mm:ä paksu lattarauta joka on asennettu valmiin lattiapinnan korkoon.  
- Betonin siirto pumpulla. 
- Pinnan tiiviys tehdään 1200 mm:ä leveällä alumiinisella suulalla. 
- Jälkihoito hoitoaine levitetään ruiskulla. 
 
6 Työnsuorituksen kuvaus 
Valualue jaetaan 2 m:ä * 2 m:ä ruutuihin korkonauloin. Korkonauloina toimivat 8*110 
mm:n pikanaulat.  Mittamies asettaa korkonaulat paikoilleen. Pintabetonilattia erotetaan 
ulko- ja väliseinistä 6 mm:ä paksulla solumuovinauhalla. Valualueelta imuroidaan kaik-
ki irtoaines pois ja pohja primeroidaan ennen valua. Ilman vaihtuvuuteen ja lämmityk-
seen sijoitetaan neljä Betoksin 9 KW kuumailmapuhallinta. Betoni siirretään kerrokseen 
pumpulla. Betoninpumppausletku otetaan sisään neljännen kerrokseen Torikatu 10 puo-
leisesta reunimmaisesta ikkunasta. Saman ikkunan alle ajetaan saksilavanostin, joka 
toimii poistumistienä, kun kerroksen lattia on valmis. Nostin ajetaan ennen valutyön 
aloitusta ylös ja se on ainoastaan lattiabetonimiesten käytössä. Tarkastusten ja valuluvan 




     LIITE 1/3 
Valunopeus on 8 – 10 m3/h. Valun yhteydessä tarkkaillaan betonimassan notkeutta ja 
erottuvuutta. Pintabetonilattia tasataan ja tiivistetään kahteen kertaan siulalla ristiin ve-
täen. Heti tasauksen jälkeen betonipinnalle ruiskutetaan jälkihoitoaine (Semtu Oy).  
 
7 Erikoissuunnitelmat 
Neljännessä kerroksessa ei tehdä mitään muita töitä valun aikana. Betonityön johtaja 





Betonitehtaalla on varapumppu saatavilla tunnin kuluttua. 
Betonitehtaalla on vara paikka, josta saadaan betonimassaa tunnin kuluttua tehtaan sei-
sahtamisesta. 
 
8.2 Työmaan huolto ja viestiyhteydet 
 















      LIITE 2/1 
PINTABETONILATTIOIDEN KUSTANNUSLASKELMAT   
4 kerroksen pin-
tabetonilattia 
630 m3         
         
    MÄÄRÄ YKS €/yks  yhteensä 
Materiaali:        
norm. Sitoutuva betoni K30 S2, #8 45 M3 70  3150 
Runkoaineen lämmityslisä  45 M3 6,25  281,25 
Muovikuitu PM 50/100  45 M3 38  1710 
Kuljetus 10 km   9 KRM 58,47  526,23 
Palveluaikakorvaus  240 YKS 1,16  278,4 
         
Pumppaus:        
Betonipumpun vuokra:  12 H 60  720 
Pumppaus korvaus:  45 M3 7,5  337,5 
         
         
työsauma materiaalit  36 jm 3  108 
         
Materiaalikustannukset      7111,38 
         
työkustannukset        
         
betonityönjohtaja   3 H 36  108 
Työsauman teko ja purku  8 H 32,8  262,4 
 Tasaus/hierto Aliurakka 3,0€/m2 630 M2 3  1890 
         
Työkustannukset       2260,40 
         
Kokonaiskustannus      9371,78 
         
Materiaalikustannukset/m2 (ALV 0) %  11,29 €/m2   
         
työkustannukset/m2 (ALV 0) %  3,59 €/m2   
         
kokonaiskustannuksetkustannukset/m2 (ALV 0) % 14,88 €/m2   
         
kokonaiskustannuksetkustannukset/m2 (ALV 22) % 18,15 €/m2   
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630 m3         
         
    MÄÄRÄ YKS €/m3  yhteensä 
Materiaali:        
Itsetiivistyvä betoni K-35 #8 s4 45 M3 105,73  4757,85 
Runkoaineen lämmityslisä  45 M3 6,25  281,25 
Muovikuitu PM 50/100  45 M3 38  1710 
Kuljetus 10 km   9 KRM 58,47  526,23 
Palveluaikakorvaus  85 YKS 1,16  98,6 
         
Pumppaus:        
Betonipumpun vuokra:  6 H 60  360 
Pumppaus korvaus:  45 M3 7,5  337,5 
         
Materiaalikustannus      8071,43 
         
työkustannukset:        
Betonityönjohtaja   3 H 36  108 
Lattianbetonoijat   16 H 32,8  524,8 
Korkonaulojen asennus  4 H 32,8  131,2 
         
työkustannukset:       764 
         
Kokonaiskustannus      8835,43 
         
Materiaalikustannukset/m2 (ALV 0) %  12,81 €/m2   
         
työkustannukset/m2 (ALV 0) %  1,21 €/m2   
         
kokonaiskustannuksetkustannukset/m2 (ALV 0) % 14,02 €/m2   
         
kokonaiskustannuksetkustannukset/m2 (ALV 22) % 17,11 €/m2   
         





     LIITE 2/3 
RAUDOITUSVERKKOJEN JA MUOVIKUIDUNKUSTANNUS LASKELMA 
         
   MÄÄRÄ YKS €/yks  yhteensä  
Muovikuitu PM 50/100 45 M3 38  1710 (ALV 0 %) 
         
         
Raudoitusverkot:        
         
Raudoitusverkko 6-150 mm 693 M2 3,23  2238,39  
Välikekorppu  1890 3 kpl/m2 0,2  378  
sidelanka  1 nippu 10  10  
         
materiaalikustannukset     2626,39  
         
Määrälaskenta ja tilaaminen 1,5 h 36  54  
siirrot   3 h 19,8  59,4  
verkkojen asennus  20 h 19,8  396  
valvonta   2 h 36  72  
         
Työkustannukset      581,4  
         
     YHT  3207,79 (ALV 0 %) 
         
Muovikuitu:        
         
Kokonaiskustannukset/m2 (ALV 0 %) 2,71 €/m2    
Kokonaiskustannukset/m2 (ALV 22 %) 3,31 €/m2    
         
Raudoitusverkot:        
         
työkustannukset/m2 ( ALV 0 %) 0,92 €/m2    
materiaalikustannukset  ( ALV 0 %) 4,17 €/m2    
kokonaiskustannus  ( ALV 0 %) 5,09 €/m2    
kokonaiskustannus  (ALV22 
%)   6,21 €/m3    
         







BETONIRAKENTEIDEN KUIVUMINEN  LIITE 3/1 
 








BETONIRAKENTEIDEN KUIVUMINEN  LIITE3/2 
 
(7, s. 51) 
 
 
 
 
 
 
 
 
